

Übersicht über Nachträge, Mehr- und Minderkosten

Position / NA	Nachtrag / Leistung	Kosten in € brutto	Anmerkungen, Reihenfolge Nachtragsvereinbarungen
Komplettleistung Errichtung Schule + OTZ		22.628.762,48	Bauerrichtungsvertrag
Geprüft und abgeschlossen:			
Nachtragsangebot 01 vom 27.07.2018	Entfall Gabionenschall- schutzwand Sportplatz	-107.266,77	1 NV 31.08.2018
Nachtragsangebot 02 vom 14.08.2018	Dachfläche mit Gefälle, Var. 1 Dachgefälle 3 %, in der Kehle 1 %	114.312,89	Ablehnung GV am 17.09.2018
Nachtragsangebot 04 vom 30.08.2018	Beseitigung Schäden nach Starkregenereignis	4.014,36	2 NV 28.11.018
Nachtragsangebot 05 vom 30.08.2018	Gerüstbrücke über Brandenburgische Straße	7.487,34	3 NV 29.11.2018
Nachtragsangebot 07 vom 05.09.2018	Elektrisch verfahrbare Ballfangnetze	11.761,72	4 NV 28.11.2018
Nachtragsangebot 08 vom 14.09.2018	dezentrale Lüftungsan- lagen für Klassenräume	575.086,40	Ablehnung GV am 17.09.2018
Nachtragsangebot 09 vom 5.09.2018	Höhere Prallwand in Sporthalle	7.397,14	5 NV 28.11.2018
Nachtragsangebot 10 vom 04.10.2018	Anpassung Freianlagenplanung	10.377,99	6 NA-Vereinbarg. 28.11.2018
Nachtragsangebot 12 vom 10.10.2018	Versorgunginseln Vorplatz OTZ	28.707,00	7 NA-Vereinbarg. 28.11.2018
Nachtragsangebot 14 vom 10.10.2018	Fahnenmasten Vorplatz OTZ	5.182,93	8 NA-Vereinbarg. 28.11.2018
Nachtragsangebot 17 vom 19.11.2018	Höherer Schallschutz mobile Trennwand	2.582,04	9 NA-Vereinbarg. 03.01.2019
Nachtragsangebot 18 vom 19.11.2018	Optionalleistung Hubbühne Mensa	3.774,79	10 NA-Vereinbarg. 03.01.2019
Nachtragsangebot 19 vom 19.11.2018	Ablufthaube über Spülmaschine	7.510,89	11 NA-Vereinbarg. 03.01.2019
Nachtragsangebot 20 vom 19.11.2018	Elektrische Vorrüstung für dezentrale Lüftungsgeräte	24.039,73	12 NA-Vereinbarg. 11.02.2019
Nachtragsangebot 21 vom 10.12.2018	Optionalleistung Ausstattung Badminton	3.169,52	13 NA-Vereinbarg. 07.02.2019
Nachtragsangebot 22 vom 11.01.2019	Nassmüllkühler	4.138,74	14 NA-Vereinbarg. 07.02.2019
Nachtragsangebot 23 vom 30.01.2019	Mobile Beschallungsanlage für den Sportplatz	-11.775,56	15 NA-Vereinbarg. 19.03.2019

Position / NA	Nachtrag / Leistung	Kosten in € brutto	Anmerkungen, Reihenfolge Nachtragsvereinbarungen
Nachtragsangebot 24 vom 31.01.2019	Entfall Tribünenüber- dachung und Tischtennis- platten Vorplatz	-32.230,67	16 NA-Vereinbarg. 19.03.2019
Nachtragsangebot 11, 2. Überarbeitung vom 22.03.2019	Größere Lüftungsanlage in Sporthalle und Einbindung Gymnastikraum	58.035,78	17 NA-Vereinbarg. 08.04.2019
Nachtragsangebot 13, 1. Überarbeitung vom 30.01.2019	Erweiterung Amok- warnanlage, Uhrenanlage, ELA-Anlage	27.777,73	18 NA-Vereinbarg. 08.04.2019
Nachtragsangebot 15 vom 22.03.2019	Mehraufwand Gründung	169.730,91	19 NA-Vereinbarg. 08.04.2019
Nachtragsangebot 16, 2. Überarbeitung vom 22.03.2019	Zusätzliche E-Boards (4 E-Boards gem. FLB mit erweiterten Funktionen)	9.866,34	20 NA-Vereinbarg. 08.04.2019
Nachtragsangebot 25 vom 31.01.2019	Geänderte Stärke Linoleumbelag	-13.082,38	21 NA-Vereinbarg. 08.04.2019
Nachtragsangebot 26 vom 14.02.2019	Abbruch Brandenburgische Straße	238.977,53	abgelehnt; Rückbau verbliebene Straßenbefestigung keine Leistung Implenia
Zwischensumme Nachtragsvereinbarungen		22.849.962,05	
Im Haushalt 2019 verfügbar		23.105.700,00	
Offen / noch nicht abschließend geprüft:			
Nachtragsangebot 03 vom 20.08.2018, ergänzt am 04.12.2018	Entsorgung kontaminiertes Bodenmaterial	303.482,63	
Nachtragsangebot 06 vom 05.09.2018	Geändertes Brandschutzkonzept - Anwendung BbgVStättV	213.876,37	
Nachtragsangebot 27 vom 11.04.2019	Änderung / Ergänzung Sanitärausstattung	82.441,56	
Nachtragsangebot 28 vom 11.04.2019	Rammschutz TH 4	16.718,85	
Nachtragsangebot 29 vom 08.04.2019	Teilabbruch Brandenburgische Straße	16.173,21	