



**Anfrage Nr.:** F 016/2020  
**Status:** öffentlich  
**Datum:** 08.05.2020

**Einreicher:** Fraktion der CDU

**Anfrage: Feuerwehr Hönow**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Gremium: | Gemeindevertretung |
|----------|--------------------|

**Anfrage:**

Am 23.03.2015 wurde folgender Antrag mehrheitlich beschlossen: „Die Fraktionen CDU und FDP/FW/B90/GRÜNE beantragen, dass die Gemeinde in Ihre Haushaltsplanungen den Kauf oder Rückhalt eines eigenen Grundstückes sowie die Planungen zur Errichtung eines neuen Feuerwehrgebäudes an einem geeigneten Standort aufnimmt. Im Haushaltsjahr 2016 ist jetzt schon in den beginnenden Haushaltsplanungen der Bau zu berücksichtigen.“

1. Was wurde detailliert in den vergangenen 5 Jahren getan um den Beschluss der Gemeindevertretung umzusetzen?
2. Wie viel Mittel sind seit dem Beschluss für welche Arbeiten am Projekt verausgabt worden?
3. Wie sehen die weiteren Schritte aus?
4. Wie viel Mittel sind durch Überträge und Haushaltsmittel für dieses Vorhaben gebunden?
5. Wann ist mit dem Baubeginn zu rechnen?
6. Wann ist mit der Übergabe zu rechnen?

**Antwort:**

Zu 1.

2016

- Klärungen / Abstimmungen zum Standort Hoppegartener Straße / Ecke Mahlsdorfer Straße
- Ausschreibung Machbarkeitsstudie und Standortanalyse

2017

- Erarbeiten der Machbarkeitsstudie und Standortanalyse einschließlich Vorentwurfplänen zum Gebäude
- Beantragung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm KIP

2018

- Ablehnung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm KIP
- Beschluss zur Aufstellung eines B-Plans zum gewählten Standort Mühlenfließ

2019

- Erarbeitung des B-Plans, Offenlage-, Abwägungs- und Satzungsbeschluss
- Beantragung / Bewerbung beim Landkreis Märkisch-Oderland zur Errichtung einer Befehlsstelle im Regionalleitstellenbereich „Oderland“

2020

- mit Veröffentlichung im Amtsblatt am 14.05.2020 ist der B-Plan rechtskräftig
- Überarbeitung der Vorentwurfspläne / Einarbeitung der Anforderungen für eine Befehlsleitstelle

Zu 2.

Mittelausgabe:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| – Machbarkeitsstudie | 14.280,00 € |
| – Bebauungsplan      | 9.413,38 €  |
| – Vermessung         | 2.752,59 €  |

Zu 3.

Ausschreibung von Planungsleistungen:

- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur vorgesehenen Vergabeart Gesamtvergabe vs. konventionelle Realisierung
- Stellt sich die Vergabeart Gesamtvergabe wirtschaftlich dar, Ausschreibung Beratungsleistungen zur Vorbereitung der Gesamtvergabe

Zu 4.

Für das Bauvorhaben Gebäude und Übungsplatz liegt eine Grobschätzung der Baukosten von ca. 4,7 Mio. € vor.

Die Kosten für den Ausbau „Mühlenfließ“ und die Ausfahrt Neuenhagener Chaussee sind darin nicht enthalten.

Aus den Vorjahren stehen durch Ermächtigungsübertrag aktuell 3,735 Mio € zur Verfügung, die Differenz ist Bestandteil der Investitionsanmeldung für 2021

Zu 5.

Bei erfolgreichen Ausschreibungen für die Beratungsleistungen und die Gesamtvergabe wird derzeit mit einem Baubeginn noch Ende 2021 gerechnet.

Zu 6.

Es wird derzeit eine Bauzeit von ca. 2 Jahren für Gebäude, Freianlagen und Straße „Mühlenfließ“ eingeschätzt.

---

Sven Siebert  
Bürgermeister