

## **Zu Punkt 9.1 Arbeitsstand Lenné OS**

Ergänzung zur IV 011:

Temporäre Mietcontaineranlage:

Die Ausschreibung zur Schulcontaineranlage ist abgeschlossen. Es sind 4 Angebote eingegangen. Die Vergabestelle hat diese Angebote vorgeprüft und fehlende Unterlagen nachgefordert. Im Anschluss erfolgt jetzt seitens des Planungsbüros die fachliche Prüfung.

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen:

Die durch VBD übergebene Frageliste wurden durch die verschiedenen Fachbereiche beantwortet und es sind ergänzende zeichnerischen Unterlagen sind zur Verfügung gestellt worden.