

Informationen zum Umsetzungsstand Digitalpakt für die Schulen für die Mitteilung des Bürgermeisters GV-Sitzung am 16.12.21

DigitalPakt Schule 2019 – 2024 (Digitalpakt I)

1.) Gebrüder-Grimm-Grundschule

Fördermittelbescheid vom:	20.08.2020
bewilligte Fördersumme:	202.414,00 €
Mindesteigenanteil der Gemeinde:	37.286,00 €
HH-Ausgabeansatz in 2020:	239.700,00 €
noch nicht ausgegeben am 10.12.2021:	27.524,50 €

im Einzelnen:

Honorarkosten Planungsingenieur: 44.548,94 €

Los 1 Hardware: 66.103,73 €

Notebooks, Notebookwagen, Desktop-PC mit Monitor, Accesspoints, Dokumentenscanner, Systemkamera mit Stativ, Lautsprecher, Funk-Mikrofone, externe Laufwerke, USB-Sticks, Switch, Lizenzen

Los 2 Anzeige- und Interaktionsgeräte: 89.209,30 €

Displayboards, Dokumentenkamera, Beamer mobil, Beamer als Deckeninstallation

Los 3 Software und Systemintegration: 6.312,95 €

Betriebssoftware logoDidact, Einrichtung der Software, Ersteinrichtung und Anbindung von Office 365 an logoDidact, Installation und Einrichtung der Endgeräte ins Schülernetzwerk

Los 4 Servermonitoring u. Lizenzen logoDidact: 6.000,58 €

Anpassung des vorhandenen Servers, Sicherung aller bisherigen Nutzerdaten, Neuinstallation Serverbetriebssystem inkl. aller Komponenten

In der Gebrüder-Grimm-Grundschule werden noch zwei zusätzliche Displayboards geliefert und montiert. Die Maßnahme ist dann abgeschlossen.

2.) Peter Joseph Lenné Oberschule mit Grundschulteil

Fördermittelbescheid vom:	11.09.2020
bewilligte Fördersumme:	298.089,16 €
Mindesteigenanteil der Gemeinde:	44.943,67€
HH-Ansatz in 2020:	358.100,00 €
noch nicht ausgegeben am 10.12.2021:	46.981,64 €

im Einzelnen:

Honorarkosten Planungsingenieur: 63.312,10 €

Los 1 IT-Ausstattung Hardware: 61.848,70 €

Datenbank-Server für logoDidact, USV, NAS-System, Router, LWL-Switch, ProE-Switch, Ethernet Switch, Notebooks, Nootebookwagen, Tablets mit Schutzhülle, Tablet-Koffer, Desktop-PC, LED Monitore, Access Pont, Lizenzen

Los 2 IT-Ausstattung Anzeige- u. Interaktionsgeräte: 20.876,17 €

Displayboards mit OPS-Rechner, Dokumentenkamera, Beamer als Deckeninstallation

Los 3 Systemintegration: 6.316,16 €

logoDidact Image erstellen und Verteilen auf NUCs und Notebooks und Tablets, Installation, Einrichtung und Einbindung aller Komponenten in die vorhandene Netzwerkstruktur

Los 4 Servermonitoring und Lizenzen logoDidact: noch nicht abgeschlossen

Einrichtung eines neuen logoDidact-Servers, Wartung als Server-Monitoring, Verlängerung der Lizenz Server

Los 5 bauliche Maßnahmen: noch nicht abgeschlossen

Erweiterung des Datennetzes, Anbindung Haus 1 und Turnhalle An das vorhandene Netzwerk

Los 6 bauliche Maßnahmen – Tiefbau: 25.453,54 €

Kabelgraben für Kabelverlegung, Anbindung Turnhalle

In der Lenné Oberschule ist die Maßnahme noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der Bauverzögerung im Schulerweiterungsbau werden die Erweiterung des Datennetzes, die Montage der Displayboards aus Los 1 sowie die Systemintegration und Servermonitoring im Januar 2022 erfolgen.

Beauftragte Leistungen, welche noch nicht abgeschlossen sind:

Los 1 IT-Ausstattung Hardware	11.932,57 €
Los 2 IT-Ausstattung Anzeige- und Interaktionsgeräte	72.831,57 €
Los 3 Systemintegration	8.827,37 €
Los 4 Servermonitoring und Lizenzen logoDidact	5.120,57 €

Los 5 Bauliche Maßnahmen

34.599,61 €

Für das Haushaltsjahr 2022 werden für beide Schulen nochmals Haushaltsmittel für die Anschaffung von digitaler Technik für Lehrer und Schüler (Digitalpakt II und IV) eingeplant.