



Art des Dokuments:	Thema:	Verantwortlich:	Status:	Datum:
Zuarbeit FB I zum Änderungsantrag „1. Entwurf HH 2023“	Änderungen HH-Ansätze Bereich Investitionen	FB I	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nicht öffentlich	06.10.2023

Überarbeitete Ansätze „Investitionen“ für HH-2023 (Basis: 1. Entwurf)

Kostenstelle 1260101, FW-Gerätehaus Dahlwitz-Hoppegarten

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2023 um 2.000.000,00 EUR auf 0,00 EUR
 - Reduktion Ansatz Auszahlung 2024 um 1.999.999,00 EUR auf 1,00 EUR (Erinnerung)
 - Mittel aus Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 vorhanden
- ➔ aktuell kein konkreter Beschluss / keine konkrete Bedarfsmeldung zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses

Kostenstelle 1260102, Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Hönow

- Reduktion Ansatz Einzahlung 2023 um 164.000,00 EUR auf 287.000,00 EUR
 - Erhöhung Ansatz Einzahlung 2024 um 451.000,00 EUR auf 533.000,00 EUR
 - Mittel aus Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 vorhanden
- ➔ zeitliche Neuverteilung gemäß möglicher Fördermittelabrufe analog Fördermittelbescheid (Gesamt-Förderhöhe weiterhin 820.000,00 EUR)

Kostenstelle 1260103, neues Feuerwehrgerätehaus Münchehofe

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2023 um 540.000,00 EUR auf 260.000,00 EUR
 - Reduktion Ansatz Auszahlung 2024 um 695.000,00 EUR auf 1.005.000,00 EUR
 - Erhöhung Ansatz Auszahlung 2025 um 1.675.000,00 EUR auf 1.675.000,00 EUR
 - Erhöhung Ansatz Auszahlung 2026 um 670.000,00 EUR auf 670.000,00 EUR
 - Mittel aus Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 vorhanden
- ➔ Mittel für Beschlussumsetzung neu aufgeteilt (Planungsansatz insges. 760 TEUR und Baukostenansatz insges. 3.350 TEUR)

Kostenstelle 3156010, andere soziale Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus Münchehofe)

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2023 um 400.000,00 EUR auf 0,00 EUR
 - Reduktion Ansatz Auszahlung 2024 um 1.500.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR
 - Erhöhung Ansatz Auszahlung 2025 um 1.750.000,00 EUR auf 1.750.000,00 EUR
- ➔ Mittel für Beschlussumsetzung zeitlich neu verteilt, da derzeit noch bauplanungsrechtliche Verfahren erforderlich, Nachmeldungen bei Kostensicherheit in späteren Perioden



Rennbahngemeinde Hoppegarten

Kostenstelle 5410106, Straßen, Wege, Plätze

• **I185410101 Bau Radweg an der L338**

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2023 um 23.000,00 EUR auf 0,00 EUR
- Erhöhung Ansatz Auszahlung 2024 um 40.000,00 EUR auf 40.000,00 EUR

➔ Maßnahme verschoben (vorerst nur Planungskosten)

• **I195410106 Grundhafter Ausbau Grenzweg**

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2023 um 200.000,00 EUR auf 0,00 EUR

➔ vorerst kein konkreter Beschluss; Erschließungsmaßnahme

• **I205410101 Heidemühler Weg, Planung und Bau**

- Erhöhung Ansatz Auszahlung 2024 um 400.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR

➔ Planung begonnen; Erschließungsmaßnahme, daher verschoben/zurückgestellt

• **I205410102 Fichtengrund, Planung und Bau**

- Erhöhung Ansatz Auszahlung 2023 um 275.000,00 EUR auf 425.000,00 EUR
- Mittel aus Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 vorhanden

➔ Planung abgeschlossen - Leistungsverzeichnisse bereit zur Veröffentlichung, aber Kostenerhöhung der Maßnahme, Ziel Ausschreibung Gesamtmaßnahme 2023

• **I205410112 Ausbau Radwege Münchehofe R 2**

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2023 um 25.000,00 EUR auf 0,00 EUR
- Reduktion Ansatz Auszahlung 2024 um 1.250.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR

➔ Maßnahme verschoben, da auch Klärung Wegeführung/Gründerwerb/Fördermittel (vorerst nur Planungskosten)

• **I215410108 Ausbau Pappelweg Erweiterg. aus DS140/2020/19-24**

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2023 um 30.000,00 EUR auf 0,00 EUR

➔ Planung begonnen; Erschließungsmaßnahme, daher verschoben/zurückgestellt

• **I215410112 Fußweg/Straßenbeleuchtung An der Feuerwehr Da-Ho**

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2023 um 50.000,00 EUR auf 0,00 EUR
- Mittel aus Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 vorhanden

➔ Planung begonnen; Erschließungsmaßnahme – zugrundeliegender Beschluss wurde in Gremien auch in Frage gestellt



Rennbahngemeinde Hoppegarten

• **I215410113 Parkplatz Kita Schatztruhe**

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2023 um 60.000,00 EUR auf 0,00 EUR
 - Erhöhung Ansatz Auszahlung 2024 um 60.000,00 EUR auf 60.000,00 EUR
 - Erhöhung Ansatz Auszahlung 2025 um 250.000,00 EUR auf 250.000,00 EUR
 - Mittel aus Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 vorhanden
- ➔ Maßnahme verschoben, da zunächst Umsetzung der Maßnahmen Lärmschutzwall inkl. Parkplätze Kita Rappl-Zapfl

• **I215410114 Geh- und Radweg, Köp. Allee beidseitig**

- Erhöhung Ansatz Auszahlung 2023 um 1.760.000,00 EUR auf 2.210.000,00 EUR
 - Reduktion Ansatz Einzahlung 2024 um 281.000,00 EUR auf 0,00 EUR
 - Erhöhung Ansatz Einzahlung 2025 um 1.000.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR
 - Mittel aus Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 vorhanden
- ➔ aktuell TÖB-Beteiligung; Anliegerversammlung ausstehend; Fördermittelbescheid noch nicht vorliegend; Planung vorerst abgeschlossen - Leistungsverzeichnisse bereit zur Veröffentlichung, aber deutliche Kostenerhöhung der Maßnahme (Baupreissteigerung, Baugrund, Wegbreite mind. 2,50m); Ziel Ausschreibung Gesamtmaßnahme 2023

• **I215410115 Mittelinsel Köp. Allee/Heidemühler Weg**

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2023 um 50.000,00 EUR auf 0,00 EUR
 - Mittel aus Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 vorhanden
- ➔ vorhandene Mittel sind auskömmlich (Übertragung per EÜ)

• **I215410116 Ausbau Buswendeschleife (108,945) Waldesruh**

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2023 um 20.000,00 EUR auf 0,00 EUR
 - Mittel aus Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 vorhanden
- ➔ vorhandene sowie in späteren Perioden angemeldete Mittel sind auskömmlich (Übertragung per EÜ)

• **I225410101 Parkplätze Kita Rappel-Zappel (Marderstrasse)**

- Erhöhung Ansatz Auszahlung 2023 um 60.000,00 EUR auf 110.000,00 EUR
 - Mittel aus Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 vorhanden
- ➔ Planung abgeschlossen - Leistungsverzeichnisse bereit zur Veröffentlichung, aber Kostenerhöhung der Maßnahme, Ziel Ausschreibung Gesamtmaßnahme 2023 zusammen mit Maßnahme „Lärmschutzwall“



Rennbahngemeinde Hoppegarten

• **I225410106 Ausbau u. Beleuchtung Teilstück Jahnstraße**

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2024 um 50.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR
- Erhöhung Ansatz Auszahlung 2025 um 150.000,00 EUR auf 150.000,00 EUR

→ Maßnahme verschoben

• **I225410110 Hönower Weg Ern. Geh-/Radweg S-Bhf Birkenst.-Bln**

- Erhöhung Ansatz Auszahlung 2023 um 170.000,00 EUR auf 420.000,00 EUR
- Reduktion Ansatz Einzahlung 2024 um 102.000,00 EUR auf 0,00 EUR
- Erhöhung Ansatz Einzahlung 2025 um 200.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR
- Mittel aus Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 vorhanden

→ aktuell TÖB-Beteiligung; Anliegerversammlung ausstehend; Bauerlaubnis bzw. Zustimmung zum Grunderwerb noch nicht erteilt; Fördermittelbescheid noch nicht vorliegend; Planung vorerst abgeschlossen - Leistungsverzeichnisse bereit zur Veröffentlichung, aber deutliche Kostenerhöhung der Maßnahme (Baupreissteigerung, Baugrund, Wegbreite mind. 2,50m); Ziel Ausschreibung Gesamtmaßnahme 2023

• **I225410111 Geh-/Radweg Hoppeg. Str. Berlin bis L33**

- Erhöhung Ansatz Auszahlung 2023 um 472.000,00 EUR auf 1.022.000,00 EUR
- Reduktion Ansatz Einzahlung 2024 um 275.000,00 EUR auf 0,00 EUR
- Erhöhung Ansatz Einzahlung 2025 um 560.000,00 EUR auf 560.000,00 EUR
- Mittel aus Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 vorhanden

→ aktuell TÖB-Beteiligung; Anliegerversammlung ausstehend; Bauerlaubnis bzw. Zustimmung zum Grunderwerb noch nicht erteilt; Fördermittelbescheid noch nicht vorliegend; Planung vorerst abgeschlossen - Leistungsverzeichnisse bereit zur Veröffentlichung, aber deutliche Kostenerhöhung der Maßnahme (Baupreissteigerung, Baugrund, Wegbreite mind. 2,50m); Ziel Ausschreibung Gesamtmaßnahme 2023

• **I235410101 Radweglückenschluß an Köpenicker Allee zw. Heide**

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2023 um 120.000,00 EUR auf 0,00 EUR
- Erhöhung Ansatz Auszahlung 2024 um 120.000,00 EUR auf 360.000,00 EUR

→ Verschiebung der Maßnahme

• **I235410102 Fahrbahnverbreiterung Rennbahnallee inkl. Bankette**

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2023 um 100.000,00 EUR auf 0,00 EUR

→ Instandsetzungsmaßnahme über Aufwand realisiert



Rennbahngemeinde Hoppegarten

• I235410103 Straßenbau/ Beleuchtung Mahlsdorfer Straße

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2023 um 300.000,00 EUR auf 0,00 EUR

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2024 um 300.000,00 EUR auf 0,00 EUR

→ derzeit nur Planungsaufwendungen bei LK MOL, bauliche Realisierung im Zuge der LK-Maßnahme (vsl. 2027), daher Fortbestand Ansatz für Planungen 2025

• I541010008 Hegelstraße, Planung u. Ausbau

- Reduktion Ansatz Auszahlung 2023 um 500.000,00 EUR auf 0,00 EUR

- Erhöhung Ansatz Auszahlung 2024 um 500.000,00 EUR auf 700.000,00 EUR

- Erhöhung Ansatz Auszahlung 2025 um 300.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR

- Mittel aus Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 vorhanden

→ Planung abgeschlossen und bereit zur Ausschreibung; Erschließungsmaßnahme, daher verschoben/zurückgestellt, Kostensteigerung per Anfang 2023 berücksichtigt

• I205410105 Lärmschutzwall Brandenburgische Straße

- Erhöhung Ansatz Auszahlung 2023 um 100.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR

- Erhöhung Ansatz Auszahlung 2024 um 25.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR

- Mittel aus Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 vorhanden

→ Planung abgeschlossen - Leistungsverzeichnisse bereit zur Veröffentlichung, aber Kostenerhöhung der Maßnahme, Ziel Ausschreibung Gesamtmaßnahme 2023 zusammen mit Maßnahme „Parkplatz Kita Rappl-Zappel“ (ursprünglich kein HH-Ansatz für 2023)

• I541010033 Brücken und Durchlässe SEW Hönow (hier Kleeweg)

- Erhöhung Ansatz Auszahlung 2024 um 290.000,00 EUR auf 290.000,00 EUR

- Mittel aus Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 beantragt

→ aktuell erfolgt Planung in Abhängigkeit der Baugrunduntersuchung/ Artenschutzbeiträge; (ursprünglich kein HH-Ansatz für 2023)

Aus vor genannten Reduktionen/Erhöhungen ergeben sich kumuliert folgende Änderungen im Finanzplan 2023:

	Änderungen 2023	Änderungen 2024	Änderungen 2025	Änderungen 2026
Reduktion des Ansatzes	2.217.000,00 €	5.972.999,00 €		
Erhöhung des Ansatzes			-3.685.000,00 €	-670.000,00 €