



# Rennbahngemeinde Hoppegarten

<u>Art des Dokuments:</u> To 10 HFR am 13.03.2025	<u>Thema:</u> Stand Jahresabschlüsse	<u>Verantwortlich:</u> Fachbereich II	<u>Status:</u> ö	<u>Datum:</u> 04.03.2025
--	---	--	------------------	-----------------------------

Die Arbeiten für die Jahresabschlüsse 2021-2023 sind weiter vorangeschritten.

Insbesondere wurden in den folgenden Bereichen Arbeiten abgeschlossen:

- Anlagenbuchhaltung 2021: Die Anlagenbuchhaltung hat alle relevanten jahresabschlussbezogenen Arbeiten – insbesondere Aktivierung von abgeschlossenen Bauprojekten, Bewertung von Anlagevermögen, Bestandskorrekturen, Buchung der Abschreibungen, Auflösung und Bildung von Sonderposten – abgeschlossen.
- Anlagenbuchhaltung 2022: Aktivierung von abgeschlossenen Bauprojekten ist als erledigt anzusehen.
- Forderungsbewertung 2021-2023: Die Analyse und Abstimmung der Forderungsbestände und die damit verbundene Forderungsbewertung ist abgeschlossen. Die im RPA Bericht vom 27.03.2023 hinsichtlich der Prüfung, der Jahresabschlüsse 2012 – 2020, dargestellten Beanstandungen wurden in Bezug auf Forderungsbewertung behoben.
- Kontenklärung 2021
- Umbuchung der Verwahrkonten 2021 – 2023
- Überprüfung und Buchung der PRAP (Friedhofgebühren) ist finalisiert worden

Zur Fertigstellung des Jahresabschlusses 2021 müssen u.a. noch folgende Arbeiten durchgeführt werden:

- Vollständige Abarbeitung aller Beanstandungen aus dem RPA Bericht vom 27.03.2023 hinsichtlich der Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 – 2020
- Klärung von programmbezogenen Arbeitsabläufen in und mit Infoma (Haushalts- und Kassenprogramm)
- Erstellung aller notwendiger Anlagen zum Jahresabschluss gemäß Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Kommunen (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) in der aktualisierten Fassung, gültig ab 01.01.2025

Im Rahmen der Ausschreibung zur externen Vergabe der Jahresabschlüsse 2021 - 2023 sind drei Angebote eingegangen. Die Angebote liegen preislich unter 18.000,- € (brutto). Die Zuschlagserteilung ist bereits in der KW 4 erfolgt. Ab der KW 11 wird der Zeitplan und Ablauf der Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen abgestimmt.

---

Sven Siebert  
Bürgermeister