



Art des Dokuments:	Gremium	Verantwortlich:	Status:	Seite:	Datum:
Informationsvorlage	OB Hönow am 30.09.2026	FB I	öffentlich	Seite 1 von 3	22.09.2026

Ö 11: Sachstand Skateanlage Hönow - Container

Am 03.06.2026 - Eingang der Anfrage seitens der „Jugendwerkstatt Hönow e.V.“, den im Besitz der Gemeinde Hoppegarten befindlichen Container (jetziger Standort: Grundstück Kalkseestraße, ehemals „Lücke-Kinder-Projekt“) an den neuen Standort (Zur Skateranlage, angrenzende Fläche im Grünzug Hönow) zu verlegen.



Bild 1

Derzeitiger Standort

Kalkseestr.



Bild 2

Gem. Kostenfeststellung des Objektplaners, Herrn Reif von „Reif + Eberhard Landschaftsarchitekt PartGmbB“ vom 28.05.2026 besteht zur festgelegten Kostenobergrenze von 690.000,-€ noch eine Differenz = „**Rest“ von 1.035,11 €.** (siehe Anlage 1)

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Informationsvorlage Gremien – FB I



Art des Dokuments:	Gremium	Verantwortlich:	Status:	Seite:	Datum:
Informationsvorlage	OB Hönow am 30.09.2026	FB I	öffentlich	Seite 2 von 3	22.09.2026

Dieses Restbudget könnte, nach Freigabe durch FBL bzw. BM – für die Umverlegung des gemeindeeigenen Containers an die *bereits dafür vorbereitete Stellfläche* am Skatepark Hönow, verwendet werden.



Bild 3

Derzeitiger Standort:
Kalkseestr.




Bild 4

Neuer Standort:
Skateanlage
Hönow

Hier ist bereits in der Bauphase eine Stellfläche hergestellt worden. (gegenüber des Pavillons auf der anderen Seite des Tennenweges gem. rotes Symbol in Bild 4)



Art des Dokuments:	Gremium	Verantwortlich:	Status:	Seite:	Datum:
Informationsvorlage	OB Hönow am 30.09.2026	FB I	öffentlich	Seite 3 von 3	22.09.2026

Die seitens FBI-Hochbau angefragte Freigabe (03.06. und 08.07.2026) bzgl. Verwendung der o.g. Restmittel zur Umverlegung des Containers an seinen neuen Standort steht derzeit noch aus.

Für die Umverlegung des Containers ist mit Kosten i.H.v. ca. 1.000,-€ (brutto) zu rechnen.

aufgestellt:

Fachbereich I

Anlage 1:

Bauvorhaben: Skateanlage Hoppegarten im Ortsteil Hönow“ in 15366 Hoppegarten

Kostenfeststellung vom 28.05.2026 (alle Kostenangaben Brutto)

Budgetobergrenze		690.000,00 €
Firma Alpina Schlussrechnungssumme		574.961,86 €
Reif + Eberhard Landschaftsarchitekten	+	109.574,97 €
Vermessungsbüro Robert	+	4.258,06 €
„altes“ Bauschild	+	<u>170,00 €</u>
Aktueller Kostenstand		688.964,89 €
Differenz zu Budgetobergrenze = „Rest“		1.035,11 €

Aufgestellt durch
Reif + Eberhard Landschaftsarchitekten PartGmbB
28.05.2026