Informationsvorlage fur OB Minchehofe am 27.04.2021

Fir Punkt 5 Mitteilungen Burgermeister

Neubau Radweg Miinchehofer Stralle zur B1

Genehmigungsplanung 28.05.2021
Ausflhrungsplanung 18.06.2021
Vorbereitung / Mitwirkung Vergabe 02.07.2021
Submission 29.KW

Beauftragung / GV 06.09.2021
Baubeginn 13.09.2021

Bauende 29.10.2021



