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„Feuerwehrrundfahrt“ vom 02.09.2021 mit der

UK I FUK BB (Feuerwehrunfallkasse Brandenburg)
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• Vorweg:

Durch Informationsaustausch zwischen Gemeindewehr-/Ortswehrführung, Kameraden und Bürgermeister sowie der 

zuständigen Bearbeiter sind die eingeschränkten räumlichen Gegebenheiten in den einzelnen Standorten hinlänglich 

bekannt.

• Durch die Auswertung des Gefahrenabwehrbedarfsplans (GABP) nach Übergabe an die Verwaltung, wurden nicht mehr 

zeitgemäße Umstände und einsatztaktische Zusammenhänge in Bezug auf die 3 Standorte noch deutlicher.

• Die Planung zur Verbesserung der Einsatzbedingungen, insbesondere Erneuerung der FW-Gerätehäuser, wurde 

insbesondere durch zurückliegende Ortsterminen begleitet:

 24.03.2021 Rundfahrt zu den drei Gemeinde-FW-Häusern mit Gemeindewehrführer

 25.03.2021 Vorstellung Neubauvorhaben FW-Gerätehaus Hönow bei den Hönower Kameraden,

zusammen mit Bürgermeister

 16.06.2021 Durchsprache FW-Gerätehäuser DaHo + MüHo beim Bürgermeister, zusammen mit Gemeindewehrführer,

Ortswehrführungen sowie zuständige Verwaltungsmitarbeiter

 02.09.2021 „Feuerwehrrundfahrt“ zu den FW-Gerätehäusern DaHo + MüHo mit der UK I FUK BB

 08.10.2021 Ortstermin im FW-Gerätehaus bei den Münchehofer Kameraden zur Erörterung von Möglichkeiten

bzgl. Standortwahl für einen Ersatz-Neubau in Münchehofe

Beteiligung der UK / FUK (Feuerwehrunfallkasse Brandenburg)
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Zweck der „Feuerwehrrundfahrt“ vom 02.09.2021 mit der UK I FUK BB (Feuerwehrunfallkasse Brandenburg)

• Da die nicht zeitgemäßen Umstände weitestgehend bekannt sind, galt die „Feuerwehrrundfahrt“ insb. der Unterstützung 

durch die UK I FUK BB für eine Beantragung von weiteren Fördermitteln.

• Die Bewilligung der Fördermittel in Höhe von 820.000,-€ für Hönow ist auch der Stellungnahme der UK I FUK BB zu 

verdanken → Hieraus ging die nachweisliche Dringlichkeit eines Neubaus und somit der Förderbedarf hervor.

• Wie für den Neubau des FW-Gerätehauses Hönow, sollen auch für die Ersatz-Neubauten der beiden Ortswehren DaHo

und MüHo Fördermittel beantragt werden.

• Das Resümee / Protokoll der UK I FUK BB zum aktuellen Stand der Feuerwehrhäuser aus der „Feuerwehrrundfahrt“ fiel 

erwartungsgemäß negativ aus, was mit Blick auf den Erfolg der o.g. Fördermittelbeantragung „gut“ für uns ist.

 Die Beilage des übergebenen Protokolls der Rundfahrt sowie eine noch abzufordernde Stellungnahme der 

Unfallkasse (erst nach Vorlage eines Planungsstandes mind. LP 3) verbessert die Chance auf Gewährung von 

Fördermitteln (870.000,-€ DaHo + 620.000,-€ MüHo) immens!

Beteiligung der UK / FUK (Feuerwehrunfallkasse Brandenburg)



Rennbahngemeinde
Hoppegarten
Fachbereich I

Neubau FW-Gerätehaus Hönow

FW-Gerätehäuser Hoppegarten – Ersatzneubau Hönow
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• Restleistungen LP 3 sowie LP 4 bis Einreichung Bauantrag: 44.KW bis 50.KW 2021

• Baugenehmigungslaufzeit (Annahme): ab 50.KW 2021 mind. 6 Monate

• Erstellung Ausführungsplanung in LP 5 sowie Vorbereitung

Ausschreibung Bauleistungen in LP 6/7 ab 50.KW 2021 bis max. 26.KW 2022

• Erteilung Baugenehmigung (Annahme): 24.KW 2022

• Fertigstellung Ausführungsplanung und Ausschreibung Bauleistungen,

Versand an Bieter: 25.KW 2022

• Unter Berücksichtigung der Beratungsfolge mit GV-Beschluss Vergabe Bauleistungen: 37.KW 2022

• Ausführung Rohbau: 38.KW 2022 bis 12.KW 2023

• Ausführung Ausbau / technischer Ausbau: 11.KW 2023 bis 3.KW 2024

• SV-Prüfungen, Möblierung und Inbetriebnahme: bis 9.KW 2024

Vorläufige Terminkette nach Zuschlag / Beauftragung der Planer:



FW-Gerätehäuser Hoppegarten – Ersatzneubau MüHo
Rennbahngemeinde
Hoppegarten
Fachbereich I

Neubau FW-Gerätehaus Münchehofe
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Für die weitere Planung eines Ersatzneubaus „FW-Gerätehaus Münchehofe“, ist eine Standortwahl zu treffen!

Folgende Standorte stehen seit über einem Jahr zur Diskussion:

1. Lt. Antrag AN 051/2020/19-24 vom 10.08.2020 

• Bestandsstandort 1: Triftstraße 22, Flur 1, Flurstück 93, 94

• Neuer Standort 2: Trifftstr. (Bolz-/Sport- und Spielplatz), Flur 1, Flurstücke 101, 102, 103

• Neuer Standort 3: Münchehofer Str., landwirtschaftl. Nutzfl., Flur 1, Flurstücke 506, 628

 In diesem Zusammenhang wurde eine Bedarfs- und Standortanalyse, Stand November 2020, erstellt.

2. Mit Antrag AN 069/2021/19-24 vom 27.01.2021 sollte ein weiterer Standort in Betracht gezogen werden 

(Antrag wurde in die Ausschüsse zurück verwiesen)

• Neuer Standort 4: Dahlwitzer Landstraße, Ortsausgang, Flur 1, Flurstücke 739, 383, 384

Ersatzneubau MüHo - Standortwahl
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Konsequenzen bei Wahl der Standorte

• Standorte 3 und 4: befinden sich nicht im Gemeindeeigentum und liegen zudem im Außenbereich

 Verhandlungen mit Eigentümern notwendig! / Wird ein Verkaufsinteresse signalisiert?

 Ankauf zu noch unbekannten Kosten erforderlich!

 Notwendigkeit der Schaffung von Planungsrecht (Außenbereich, Umwandlung landwirtschaftlicher 

Nutzfläche, FNP)

→ Die genannten Punkte beeinflussen maßgeblich negativ Dauer und Kosten der Projektumsetzung!

Ersatzneubau MüHo - Standortwahl
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Konsequenzen bei Wahl der Standorte

• Standort 2: befinden sich im Gemeindeeigentum

 Kein Ankauf erforderlich! Aber:

 durch Lage im Außenbereich und aktuell festgelegte Nutzungsart ebenfalls Schaffung von Planungsrecht 

(FNP) notwendig!

 Konfliktpotential mit den Einwohnern Münchehofes wegen Inanspruchnahme der Spiel- und 

Sportplatzflächen (Flurstück 101, 102) absehbar → keine adäquate, gemeindeeigene Ersatzfläche im Ort 

vorhanden!

 Nach Umweltinformation des Landkreis Märkisch-Oderland vom 16. November 2020 sind auf den 

Flächen der Flurstücke tlw. 102, 103 und tlw. 105 der Gemarkung Münchehofe Altablagerung (AA) mit 

der Bezeichnung „Müllkippe am Sportplatz“ registriert (ca. 6.000 m² bei einem angenommenen Volumen 

von ca. 12.000 m³).

→ Erstellung einer Gefährdungsabschätzung durch Sachverständigen mit anschließender Vorlage

bei Bodenschutzbehörde erforderlich!

→ Die genannten Punkte beeinflussen maßgeblich negativ Dauer und Kosten der Projektumsetzung!

Ersatzneubau MüHo - Standortwahl



Ersatzneubau MüHo - Standortwahl
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Konsequenzen bei Wahl der Standorte

• (Bestands-) Standort 1: befinden sich im Gemeindeeigentum

 Kein Ankauf erforderlich! Aber:

 Die Errichtung eines FW-Ersatz-Neubaus, am derzeitigen Standort 1 der Ortswehr Münchehofe, 

macht für den Zeitraum der Bauumsetzung eine Interimslösung erforderlich, um die 

Einsatzbereitschaft der Wehr aufrecht zu erhalten.

 Variante 1: Bauliche Interimslösung auf dem derzeitigen Flurstück des Bolzplatzes Flur 1, 

Flurstück 101 und 102 (nur Bolzplatzfläche!)

 Variante 2: Bauliche Interimslösung auf einem Teil des Bestandsstandortes

 Variante 3: nichtbauliche Interimslösung: Schaffung von irgendwie gearteten Möglichkeiten der 

Unterbringung für Fahrzeuge, Technik sowie Einsatzkräfte der Ortswehr Münchehofe durch 

‚Zusammenrücken‘ am derzeitigen Standort Dahlwitz-Hoppegarten 

→ Die genannten Punkte, insb. die Varianten 2 + 3, beeinflussen maßgeblich positiv Dauer

und Kosten der Projektumsetzung!



Ersatzneubau MüHo - Standortwahl
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Konsequenzen bei Wahl der Standorte

 Beispiel zu Variante 1: Bauliche Interimslösung auf einem Teil des Bestandsstandortes

Schematische Darstellung !!!

Machbarkeit vorbehaltlich aller 

behördlichen Genehmigungen
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Konsequenzen bei Wahl der Standorte

 Beispiel zu Variante 2: Bauliche Interimslösung auf einem Teil des Bestandsstandortes

Schematische Darstellung !!!

Machbarkeit vorbehaltlich aller 

behördlichen Genehmigungen
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Neubau FW-Gerätehaus Dahlwitz-Hoppegarten

FW-Gerätehäuser Hoppegarten – Ersatzneubau DaHo



Ersatzneubau DaHo - Standort
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Sachstand B-Plan-Verfahren

• Aufstellungsbeschluss für den B-Plan ist erfolgt

• Teilabschnitt der Feuerwehr soll oberste Priorität in der Bearbeitung des gesamten Dorfs haben

• Im Oktober/November 2021 erfolgt eine Planungsanzeige, in der das Landesamt für Umwelt, der 

Landkreis, die Gemeinsame Landesplanung und die Regionalplanung nach relevanten Infos befragt 

werden

• Planungsanzeige wird im Dezember ausgewertet

• Je nach Auswertung wird dann festgelegt, wie schnell in das B-Planverfahren eingestiegen werden kann

• Verfahrenszeitraum voraussichtlich 2022-2024 (in Abhängigkeit der Stellungnahmen der Träger 

öffentlicher Belange)

• Der Planungsbeginn zum Ersatz-Neubau des FW-Gerätehauses DaHo kann bei Vorliegen des 

Vorentwurfs des B-Planes unter Berücksichtigung der Beratungsfolge ggf. vorgezogen werden.
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Budget FW-Gerätehäuser Hoppegarten, OW Hö, Da-Ho und Müho

Kostenschätzung (NEUBAUTEN): 

Gesamt Eigenanteil Zuwendung gemäß Förderantrag 

Ortswehr Hönow 3.612.000 EUR*           2.792.000 EUR 800.000 EUR (6 Normstellplätze)
10.000 EUR 20.000 EUR (ein Notstromaggregat)

Ortswehr Da-Ho 4.500.000 EUR 3.630.000 EUR 850.000 EUR (7 Normstellplätze)* *
20.000 EUR (ein Notstromaggregat)* *

Ortswehr Müho 2.800.000 EUR 2.200.000 EUR 600.000 EUR (3 Normstellplätze)* *
3.206.000 EUR 2.506.000 EUR 700.000 EUR (4 Normstellplätze)

30.000 EUR 10.000 EUR 20.000 EUR (ein Notstromaggregat)* *
*    Stand 01/2021
* * vorbehaltlich einer Beantragung und Bewilligung

Feuerwehrinfrastruktur-Richtlinie bis zum 31.12.2022 in Kraft (Stand 06/2021)
(Eine Verlängerung wurde gem. Telefonat vom 07.06.2021 in Aussicht gestellt)

Fördermittelanträge bis 30.06.20xx des laufenden Haushaltsjahres (mind. Planungsstand LPH 3 erforderlich!) 

Die geschätzten Gesamt-Planungskosten zum FW-Gerätehaus Hönow sind mit 475 Tsd. EUR veranschlagt.

LPH 1-3 LPH 4 – 8 (ab 2022) Gesamt
Planungskosten MüHo ca. 137 Tsd. EUR ca. 361 Tsd. EUR 498 Tsd. EUR
Planungskosten DaHo ca. 183 Tsd. EUR ca. 479 Tsd. EUR 662 Tsd. EUR

320 Tsd. EUR 840 Tsd. EUR 1160 Tsd. EUR
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

FW-Gerätehäuser Hoppegarten


