
1
2

3
4
5

6 2 Wochen öffentl. Bekanntmachung

7

8 1 Woche Sichtung & Auswahl

9 Aufforderung 1. Angebot

2 Wochen Bearbeitung, Vergabevorschlag 10

11 1 Woche Sichtung / Terminvereinbarung Verhandlungsgespräche

12

13 Bekanntmachung auf Vergabemarktplatz

14
15

16
2 Wochen 17

18

19
20

21

22
23
24

25 2 Wochen

26

27
28
29
30
31

32
33
34

35
36

37
38

2 Wochen 39

40
41 mind. 2 Wochen

42 evtl. Anpassung des städtebaulichen Entwurfs

43 Bestätigung des Entwurfs durch politisches Gremium

44

45
46

47
48
49

50
51

52
53
54

55
56 mind. 2 Wochen LV + Bewertungsmatrix für Ausschreibung Wettbewerbsbetreuer

57 2 Wochen öffentl. Bekanntmachung

58 Information der frühz. Beteiligung in Ausschüssen Vergabebekanntmachung Wettbewerbsbetreuer

59 1 Woche Sichtung & Auswahl

60 Aufforderung 1. Angebot

61 Angebotsvorlage

62 1 Woche Sichtung / Terminvereinbarung Verhandlungsgespräche

63 Verhandlungsgespräche mit Bewerbern

64 Bekanntmachung auf Vergabemarktplatz

65 Start Planungswettbewerb

66
67
68

mind. 8 Wochen 69
evtl. Anpassung des städtebaulichen Entwurfs 70

71 Projekt- & Verfahrensvorbereitung/ Grundlagenermittlung

72 mind. 2 Wochen

Bestätigung des Entwurfs durch politisches Gremium 73
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan mit frühz. Beteiligung 74 Information der frühz. Beteiligung in Ausschüssen

75 Vorlage von Bewerbungsunterlagen Wettbewerb

76 2 Wochen

77 Auswahl Teilnehmer Wettbewerb

78
79

80

81

82

83
84

85

86

87 Einsendung der Wettbewerbsunterlagen der Teilnehmer

88
89

90 Vorprüfung

91 Preisgericht -> Entwurf bis LPH 3

92
93

94

1. Entwurf Bebauungsplan 95

96

97
98

99

100

1. Entwurf Bebauungsplan 101

102
103

104
105

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit & TÖBs 106

107

108 Genehmigung Bauvorhaben

109
Auswertung Frühzeitige Beteiligung 110

Information der frühz. Beteiligung in Ausschüssen 111

112

113

114
115

116

117

118

119
120

121

122
123
124
125

126

127
128
129
130

131

132
2. Entwurf Bebauungsplan 133

134
135

136

137
Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit & TÖBs 138

mind. 2 Wochen 139
Auswertung 2. Beteiligung 140

Information der frühz. Beteiligung in Ausschüssen 141

142
143
144

145
146

147

148
149
150
151

152

153
154
155
156

157

158
159
160
161

162

Satzungsbeschluss durch GV 163
164
165
166

167

168
169
170
171

172

173
174
175
176

177
178

179
180

181
182
183

184
185
186

187
188

189
190
191 Fertigstellung

Ziel

Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe ca. 18 Wochen

Vergabe ca. 20 Wochen

Ausführung ca. 45 Wochen

2. Stufde = LPH 

3-9

Erarbeitung Bauantrag (LPH 4) ca. 6 Wochen

Genehmigungspflicht Annahme mind. 6 Monate (Bauantrag durch BOA)

1. Stufe / 

Entwurfs-

phase 

LPH 1-3 ca. 

22 Wochen / 

5,5 Monate

Vergabe 

(General-) 

Planer 13 

Wochen / 

3,5 Monate

Erarbeitung Bauantrag (LPH 4) ca. 8 Wochen

Genehmigungspflicht Annahme mind. 6 Monate (Bauantrag durch BOA)

Bestätigung des Entwurfs durch politisch Gremien

Durchlauf durch Ausschüsse -> Annahme 5 Wochen 

Durchlauf durch Ausschüsse -> Annahme 5 Wochen

Funktionale Leistungsbeschreibung für planerische Umsetzung

Auswertung 

Angebotsphase / Angebotseinreichung (General-)Planer

4 Wochen

Vergabebekanntmachung Teilnahmewettbewerb (General-)Planer

4 Wochen öffentl. Bekanntmachung

16 Wochen

Gutachten-

erstellung (Lärm- 

und Artenschutz)

Vergabebekanntmachung Projektsteuerer

Auswertung 

Zuschlag mit ggf. zweistufiger Beauftragung, 1. Stufe LPH 1-3

Vergabe 

Projekt-

steuerer ca. 

18 Wochen / 

7,5 Monate

Erarbeitung 

FLB ca. 12 

Wochen

Beauftragung und Anlaufbratung

Abstimmung / Erarbeitung gem. Beschluss in maßgeblicher 

Zusammenarbeit mit FB IV und Schule (Bestimmung aller 

Randbedingungen!)

Zuschlagsbestätigung durch politisches Gremium

1. Stufe = Entwurfsplanung LPH 1-3

4 Wochen öffentl. Bekanntmachung

5 Wochen Bearbeitung

WettbewerbWochen

LV + Bewertungsmatrix für Ausschreibung Projektsteuerers

5 Wochen Bearbeitung

je nach Sitzungsfolge  -> Annahme 5 Wochen 

Vergabebekanntmachung Wettbewerbsbetreuer

Angebotsvorlage

Start Planungswettbewerb

Verhandlungsgespräche mit Bewerbern

Vergabe 

Wettbewerbs-

betreuer für 1. + 

2. Wettbewerbs-

phase (bzw. 1. 

Wettbewerbs-

stufe) , ca. 12/13 

Wochen bzw. 3 

Monate

Vorprüfung

Preisgericht

1. Phase (o. 1. 

Stufe) 

Städtebaulicher 

Wettbewerb (LPH 

1-2) ca. 20 - 24 

Wochen / 5 - 6 

Monate

Auswertung 2. Beteiligung

je nach Sitzungsfolge  -> Annahme 4 Wochen 

Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan mit frühz. Beteiligung

mind. 6 Wochen

Projekt- & Verfahrensvorbereitung / Grundlagenermittlung

Bekanntmachung & Bewerbungsphase 4 Wochen

Vorlage von Bewerbungsunterlagen Wettbewerb

Auswahl Teilnehmer Wettbewerb

6 - 10 Wochen Planungswettbewerb

Einsendung der Wettbewerbsunterlagen der Teilnehmer

3 Wochen

2. Phase (o. 

Stufe) 

Architektur-

wettbewerb 

(LPH 3-9) ca. 20-

24 Wochen / 5-

6 Monate

Bekanntmachung & Bewerbungsphase 4 Wochen

Satzungsbeschluss durch GV

Bearbeitung Bebauungsplan

Bebauungsplan-

verfahren ca. 12 

Monate

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit & TÖBs

5 Wochen

2. Entwurf Bebauungsplan

Bearbeitung Bebauungsplan

Bearbeitung Bebauungsplan

1. Entwurf Bebauungsplan

5 Wochen

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit & TÖBs

Auswertung Frühzeitige Beteiligung

Gutachten-

erstellung 

(Lärm- und 

Artenschutz)

LV + Bewertungsmatrix für Ausschreibung Wettbewerbsbetreuer

Lenné Schule

klassischer Planerauftrag

ca. 4 Wochen

Insgesamt ca. 191 Wochen / 47,8 Monate / 4 Jahre

Optional 

(Nur bei 

stufigem 

Verfahren)

Bebauungsplan-

verfahren ca. 24 

Monate

Genehmigung Bauvorhaben

3 Wochen

6-10 Wochen Planungswettbewerb

START! Entscheidung Politik Politik zur Vorgehensweise und Umfang des Beschlusses

keine Befristung von Entscheidungen, keine Tagungspausen, 

kurze Genehmigungsfristen, Koordinierungsaufwand Fachplaner etc. möglich

Alle Angaben im Idealfall (Best Case)

je nach Sitzungsfolge  -> Annahme 4 Wochen 

5 Wochen Bearbeitung

Vergabe 

Wettbewerbs-

betreuer für 2. 

Wettbewerbs-

stufe, ca. 

12/13 Wochen 

bzw. 3 Monate

mind. 6 Wochen

Insgesamt 183 Wochen / 45,8 Monate / 3,8 Jahre

Bearbeitung Bebauungsplan

Bearbeitung Bebauungsplan

5 Wochen

Bearbeitung Bebauungsplan

Bearbeitung Bebauungsplan

5 Wochen

Ausführung ca. 45 Wochen

Fertigstellung

2. Stufe = 

LPH 4-9 

Ausführung 

ca. 24-30 

Monate

Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe ca. 22 Wochen

Vergabe ca. 23 Wochen


