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 öffentlich

Zum Ortsbeirat Münchehofe vom 23.01.2024
Hier: BV Neubau Feuerwehrgerätehaus Hoppegarten, OT Münchehofe

Derzeit befindet sich die Planung des notwendigen Raumprogrammes, als Grund-
lage für den Start in die eigentliche Bauwerksplanung, in abschließender Bearbeitung
beim Fachdienst Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz.

Für die Ausschreibung der Planungsleistungen liegen zwar erste Vorgaben seitens
FDO und BS vor. „Derzeit wird jedoch dort geprüft, ob die bereits zugearbeiteten An-
gaben zu Größe und Ausstattung weiterhin Bestand haben.“ (E-Mail FDL OA vom
25.10.2023). Diese Angaben sind als Grundlage zur Planungsausschreibung not-
wendig.

Die Mittel für die Realisierung des Bauvorhabens müssen für den HH 2024 neu an-
gemeldet werden.

Nach Haushaltsbeschluss 2024 kann folgender Ablauf des Planungsverfahrens für
den Neubau eines FW-Gerätehauses in Münchehofe erfolgen:

1. Erstellung stufenweise Leistungsverzeichnisse (Objekt- und Fachplanungen)
für Planungsleistungen

2. Korrekturlauf/Abstimmungen LV-Entwürfe mit allen Beteiligten bis hin zur Ein-
stellung LV‘s durch die Vergabestelle (EU-Verfahren, oberschwellig) auf
Vergabemarktplatz Brandenburg (VM Bbg.)

3. Vergabe der Planungsleistungen (mit Beschluss GV)
4. Erstellung der Planungsstufe 1 (Lph. 1-3)
5. Sofern, wie angekündigt, eine neue FW-Infrastruktur-Richtlinie 2024 aufgelegt

wurde, kann unter Annahme der gleichartig zu BV FW Hönow einzureichen-
den Unterlagen (u.a. Planungsstand Objekt befindet sich in Lph. 3 oder 4, Vor-
lage gültiger GRA und GABP) der FM-Antrag gestellt werden
---------------------------------------------------------------------------------------

6. Erstellung der Planungsstufe 2 (Lph. 4 – Genehmigungsplanung/ Einreichung
Bauantrag) im Anschluss an Pkt. 4.

7. Bearbeitungszeit bis Erteilung der Baugenehmigung erfahrungsgemäß 6 – 9
Monate (FW Hönow 7 Monate)

8. Überführung der Entwurfsplanungen in die Ausführungsplanung (abschlie-
ßende Ausführungsplanung erst mit Vorlage der Baugenehmigung möglich!)

Weitere Vorgaben, insb. zur erforderlichen/gewünschten technischen Gebäudeaus-
rüstung (BMA, EMA, Schließsystem o.ä.) oder zu den Außenanlagen sind vor Aus-
schreibung der Planungsleistungen festzulegen.


