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AKTUALISIERTER Sachstand NGGGH Mangelabarbeitung

Seit Beginn 2025 fiihrt die Gemeinde regelmafige Videokonferenzen mit dem Errichter
Implenia durch. Darliber hinaus sind mehrere Termine in der Schule realisiert worden.
Ziel ist es, die sehr umfangliche Mangelliste (gefuhrt durch den Fachdienst
Gebaudemanagement) abzuarbeiten bzw. zu minimieren.

Zum heutigen Zeitpunkt befinden sich im Wesentlichen folgende Punkte noch auf der
Liste:

- Bodenbelag — Feedback des Herstellers nach Vor-Ort-Termin wird erwartet

- Druckschwankende Trinkwasserversorgung - Ursachenforschung gem.
Protokollierung lauft

- Entkalkung — Wasserzahler werden eingebaut zur Messung

- Entwasserung Schulhof — bekannte Verbesserungsmafnahmen flir die
Herbstferien geplant

- Spielhligel — Rickbau mit Haushalt méglich

- Bolzplatz — Untergrund in der Bewertung durch Fachplaner

- Verdunklung Fachrdume — Umsetzungsidee in Abstimmung

- Plane — Anpassung / Uberarbeitung nach Umsetzung von festgelegten
MaRnahmen (z.B. Revisionsplane zur Entwasserung Schulhof)

In der Anlage befindet sich das Schreiben an Implenia von April 2025. In dem
Schreiben sind die Mangel aufgefihrt aus dem Gewahrleistungszeitraum. Diese
Positionen wurden mit Werten hinterlegt. Der ibliche doppelte Wert wurde zum Ansatz
gebracht (1.590.000 €). Daraus folgend wurde keine Burgschaft (ca. 920.000 €)
ausgegeben.

Die MaRnahmen auf dem Schulhof wurden in den Ferien erfolgreich umgesetzt. Dazu
gehéren Spielhiigel Rickbau, Verbesserung Entwésserung, Instandsetzung
Wippbalken, Mangel an Spielgeraten und Entsorgung der Tipis.

Daraus folgend ergeben sich noch 2 offenen Punkte auf der Mangelliste.

- Bodenbelag
- Unterlagen fir Sachverstandigenpriifung

Wir gehen davon aus, dass auch die letzten Punkte aus der urspringlich mit tber 40
Punkten gefiihrten Liste aus der Welt zu schaffen sind.
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Anlagen

- Schreiben an Implenia von April 2025 (nicht éffentlic
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