

Dahlwitz - Hoppegarten

Ausbau K 6425 - Abschnitt Wiesenstraße

KT ibp: 15 767

erstellt: 15.02.18

Kostenermittlung - Übersicht				davon										
Summen brutto				förderfähig				nicht förderfähig						
Baukosten	Si-Ge	Honorar Vermessung Baugrund	Gesamt kosten	Kostenteilung gem. Satzung Gemeinde Stand 13.02.06	Baukosten	Si-Ge	Honorar Vermessung Baugrund	Gesamt kosten	Baukosten	Beiträge Dritter	Honorar Vermessung Baugrund	Gesamt kosten		
								15% der förderfähigen Baukosten		Rasen- pflege Straßen- beleuchtung				
Landkreis														
Straßenbau	278.659,79		41.073,06	319.732,85	100%	277.403,98		41.610,60	319.014,58	1.255,81				
Entwässerung	90.497,96		13.675,19	104.173,16	100%	90.497,96		13.574,69	104.072,66					
Baugrund			1.754,36	1.754,36	100%									
Vermessung			443,39	443,39	100%									
Beweissicherung, Si-Ge		2.955,96		2.955,96	100%									
		2.955,96	56.946,01				55.185,29							
Summe Landkreis	82,8%	369.157,75	59.901,97	429.059,73		367.901,95	55.185,29	423.087,24		1.255,81		4.716,68	5.972,49	429.059,73
Gemeinde														
Gehweg	72.384,62		8.105,48	80.490,10	50%	36.192,31		5.428,85	41.621,15		36.192,31			
Randbereich / Grünfläche	4.112,64		426,60	4.539,24	50%	2.056,32		308,45	2.364,77		2.056,32			
Straßenbeleuchtung	40.221,50		11.716,54	51.938,04	80%					40.221,50				
Baugrund			364,43	364,43	100%									
Vermessung			92,11	92,11	100%									
Beweissicherung, Si-Ge		614,04		614,04										
		614,04	20.705,16				5.737,29							
Summe Gemeinde	17,2%	116.718,75	21.319,20	138.037,95		38.248,63	5.737,29	43.985,92		40.221,50	38.248,63	15.581,91	94.052,03	138.037,95
Summe		485.876,50	81.221,18	567.097,68		406.150,57		60.922,59	467.073,16		79.725,93	20.298,59	100.024,52	567.097,68

davon			
Verkehrsanlagen	355.157,04		49.605,15
Ingenieurbauwerk	90.497,96		13.675,19
Beleuchtung	40.221,50		11.716,54
Baugrund			2.118,80
Vermessung			535,50
Beweissicherung, Si-Ge		3.570,00	
		3.570,00	77.651,18
Summe	485.876,50	81.221,18	567.097,68