

Übersicht zur Historie Ausbau des Standortes Peter Joseph Lenné Oberschule mit Grundschulteil

Vorlagenverlauf bisher:

1. November 2014: Analyse der Schüler- und Hortzahlen durch Verwaltung; Feststellung, dass Hortplätze bis zum Jahr 2020/21 fehlen; darüber hinaus wurde festgestellt, dass auch der Platz an der Schule eng wird
2. 15.04.2015: Vorschläge der Verwaltung zur Deckung des Fehlbedarfs, u.a. Aufstockung des Flachbaus oder Bau eines neuen Schulgebäudes
3. **11.05.2015 DS 084/2015/14-19; Inhalt: In 2015 werden die planerischen Grundlagen zur Deckung des Fehlbedarfs durch den Bau eines weiteren Schulgebäudes mit 10 Klassenräumen, Mensa und Lehrküche erarbeitet. Schulhaus IV wird für die Nutzung als Hort umgebaut. In 2016 erfolgt die Realisierung.**

- DS 084 einstimmig am 11.05.2015 beschlossen.

4. 30.11.2015 DS 121/2015/14-19 Bestätigung Vorentwurf nach dem Planentwurf von „Schmidtman und Gölling“ gem. der DS 084/2015/14-19

- DS 121 nicht beschlossen; an Ausschüsse zurück verwiesen; Planungen waren so nicht gewollt

5. Planungsgespräch am 20.01.16 mit Verwaltung (Knobbe, Schnabel, Weller, Hinkel) und Gemeindevertretern (Katzer, Otto, Juschka, Scherler, Eißrig, Schäfer, Seidel, Molks)

Verabredung:

- Grimm-Schule für freien Träger für Sek I Bereich ausschreiben
- Lenné Schule: Häuser I, III und IV für Hortnutzung; Kitaneubau für ca. 100 Kinder in der Nähe realisieren; Haus IV für Schule durch Neubau ersetzen (8 Klassenräume und 3 Fachräume); Bau Mensa und Einfeldturnhalle; Umbau Haus 5 für Schulbetrieb

6. **11.04.2016 DS 159/2016/14-19; Inhalt: Es erfolgen die Planungen für die Nutzung der Horthäuser I und III sowie des Schulhauses IV ausschließlich für Hortbetrieb, 100-140 Kitaplätze an 2 Standorten, Neubau Schulgebäude mit 8 Klassenräumen, 3 Fachräumen, Mensa, Einfeldturnhalle, Bibliothek, Umbau Haus 5 für Schulbetrieb**

- DS 159 mehrheitlich beschlossen

- Verwaltung nimmt vorerst keine Kitakinder mehr in Kita Kinderkiste auf

7. Verwaltung hat Planungen zur DS 159 aufgrund der vorläufigen HHführung in 2016 nicht fortgeführt

8. Im November 2016 kam eine neue Möglichkeit hinzu: Neubau Hort ev. mit Kita auf angrenzender Fläche; Schule nutzt die freiwerdenden Hortgebäude für Mehrbedarf an Schulräumen

9. **20.02.2017 DS 215/2016/14-19; Inhalt: Fortsetzung der Planungen zur Schaffung neuer Klassen- und Horträume und Erweiterung der Kapazität der Mensa (6 KR, 150 Hortplätze, 50 Mensaplätze) unter Beibehaltung der derzeitigen Gebäudenutzungen
DS 159 wird aufgehoben**

- DS 215 einstimmig beschlossen.

10. 06.06.2017 DS 265/2017/14-19; Inhalt: Abänderung der DS 215 wie folgt: Planungen für Container mit 12 Klassenräumen, Mensaerweiterung durch Anbau, Umbau Schulhaus IV für Hortnutzung

- DS 265 einstimmig beschlossen.
- Verwaltung nimmt wieder neue Kinder in Kita Kinderkiste auf

11. 22.02.2018 DS 310/2017/14-19; Inhalt: mittelfristige Erweiterung der Kapazitäten durch

- a) Modulbau (mit 12 Klassenräumen, 1 Lehrerzimmer, 2 Räumen für Schulsozialarbeit)
- b) Umbau Haus IV/Altbau im EG (zur Nutzung für Schulleitung, Lehrerzimmer und Trainingsraum)
- c) Umbau Haus 5 (zur Nutzung als Mensa und im 1. OG Einbau der Lehrküche und 1 Fachraum)
- d) Haus 2 Einbau von flexiblen Trennwänden
- e) Nutzung Haus 1 durch Hort
- f) Errichtung Einfeldsporthalle
- g) Neubau Stellplatzanlage

Stand Umsetzung DS 310 zum Zeitpunkt 19.11.2019:

a)

- Vergabe des Auftrags für Errichtung Modulbau an Firma DM Bau GmbH, Beschluss GV vom 04.11.2019 DS 044/2019/19-24; Mietvertrag für Modulbau derzeit in Abstimmung
- Bauantrag für Modulbau ist am 26.08.2019 gestellt worden
- voraussichtlich Baubeginn im ersten Quartal 2020; Bauzeit ca. 4,5 Monate
- Außenanlagen sollen parallel gestaltet werden, Planungen derzeit in Arbeit, Ausschreibung muss noch erfolgen, mehrheitlich Sperrvermerk zum Haushalt 2020 für Neubau Parkplatz Oberschulen, Gestaltung Außenanlagen (Freigabe durch den Hauptausschuss ist möglich)

b) bis g)

- alle weitergehenden Planungen zum Standort Lenné Schule (u.a. Medienanbindung, Außenanlagen, Raumplanung) beziehen sich auf die DS 310, Planungen werden im Jahr 2020 weiter ausgearbeitet
- Zukunft Flachbau Kita Kinderkiste? Weitere Aufnahme von Kitakindern?

