

Informationsvorlage für OB Münchehofe am 27.04.2021

Für Punkt 5 Mitteilungen Bürgermeister

Neubau Radweg Münchehofer Straße zur B1

Genehmigungsplanung	28.05.2021
Ausführungsplanung	18.06.2021
Vorbereitung / Mitwirkung Vergabe	02.07.2021
Submission	29.KW
Beauftragung / GV	06.09.2021
Baubeginn	13.09.2021
Bauende	29.10.2021