



Stellungnahme, Ausarbeitung

Fachbereich I - Bau/Infrastruktur/Ortsentwicklung



Sachgebietsbereich: FB 1 Übergeordnet
Anfrage vom | von: TO HA 15.09.2022 | Festlegung Hauptausschuss
Themenkomplex: diverse Sachstände / Informationen

INTERN
 ÖFFENTLICH
 NICHT-ÖFFENTLICH

(Top Ö 5) 5.11 Sachstand Umsetzung AN 133/2022/19-24 Bodenproben Klärwerk Münchehofe

- Anfrage an 4 Prüfinstitute /-labore gemäß Antragsbeschluss
- 2 Angebote gingen bei Verwaltung ein -> Auswertung und Vergabevermerk -> Beauftragung vor Sommerpause
- aufgrund Witterung (trocken-heiße Phase) und Urlaubszeit, vor-Ort-Termin nach Sommerpause vereinbart
- Abstimmung gemäß vor-Ort-Situation auf ein angepasstes Beprobungskonzept (siehe Anlage) sowie Nachjustage Auftrag
- Beprobung erfolgt ab Ende 09/2022