

die Regenrückhaltebecken im Grünzug im unteren Teil ab Tübinger Straße müssen ihrer Funktion wieder hergestellt werden.

Was wurde bis jetzt gemacht:

1. 12/2023 Beauftragung Kanaro auf Aushub und Wiederherstellung der Becken
2. 12/2023 Begutachtung der Becken und Durchläufe von Kanaro
3. 01/2024 Erweiterung der Beauftragung, Starkregenschutz wiederherstellen Tübinger Straße/Münchener Straße
4. 01/2024 Beauftragung Bauhof auf Frei- und Rückschnitt der Sträucher
5. 22.01.2024 Beginn der Arbeiten von Kanaro in den Becken Bamberger Straße
6. 22.01.2024 Beginn des Grünschnitts vom Bauhof zwischen den Becken und im Starkregenüberlauf
7. 25.01.2024 Begutachtung der Becken und Durchlässe mit der Firma Mayer über spätere Maßnahmen, Jährliche Begutachtung, Rückschnitt der Gehölzer und Schilf, Aushub in regelmäßigen Abständen.