



Art des Dokuments:	Gremium	Verantwortlich:	Status:	Seite:	Datum:
IV zur Gremiensitzung Punkt Ö 9.1	Bauausschuss	FB I	öffentlich	Seite 1 von 1	01.09.2025

Sachstand Neubau Lenné Schule

Am 10.01.2025 fand das Rückfragenkolloquium zur Phase 2 statt. Am Onlinetermin nahmen alle noch verbliebenen 15 Teilnehmer des Wettbewerbes, Fachpreisrichter, Sachpreisrichter, betreuenden Architektenkammer Brandenburgs und sachverständige Berater teil.

Zuvor seitens der Teilnehmer eingereichte und durch das Preisgericht beantwortete Fragen, wurden bei diesem Termin einzeln besprochen. Zusammenfassend konnte nach dem Termin festgestellt werden, dass alle Teilnehmer Ihre Unklarheiten aus der Welt schaffen konnten.

Der Abgabetermin für die Pläne (Poststempel) wurde auf den 03.03.2025 terminiert. Die Modelle wurden bis zum 24.03.2025 abgegeben. Der Termin der Preisgerichtssitzung blieb unverändert der 07.05.2025.

Die Preisgerichtssitzung fand am 07.05.2025 statt. Im Ergebnis wurden die Plätze 1 bis 5 vergeben.

Der zur Vertragsgrundlage gehörende Auslobungstext besagt, dass mit den Preisträgern im Anschluss an den Wettbewerb Verhandlungen zu führen sind. Im Ergebnis soll der Bestplatzierte stufenweise beauftragt werden. Im Anschluss soll mit der Leistungserbringung unmittelbar begonnen werden.

Es wird vorgeschlagen, mit den Preisträgern unverzüglich in das Verhandlungsverfahren einzutreten. Hierbei sollen etwaig notwendige Anpassungen aus dem aktuellen Schulentwicklungsplan Berücksichtigung finden. Es ist zu empfehlen, für die künftige Nutzungsanpassung beispielsweise modulare Erweiterungsmöglichkeiten zu berücksichtigen.

Auf Grund intern fehlender Rechtsberatung ist es zwingend notwendig, einen Vertragsentwurf für die zu vergebenen Planungsleistungen extern einzuholen. Eine Vertragsschließung ist letztendlich nur mit beschlossenem Haushalt möglich.

aufgestellt:

Fachbereich I