



Art des Dokuments:	Gremium	Verantwortlich:	Status:	Seite:	Datum:
IV zur Gremiensitzung Punkt Ö 9.2	Bauausschuss	FB I	öffentlich	Seite 1 von 1	01.09.2025

Sachstand NGGGH Mängelabarbeitung

Seit Beginn 2025 führt die Gemeinde regelmäßige Videokonferenzen mit dem Errichter Implenia durch. Darüber hinaus sind mehr Termine in der Schule realisiert worden. Ziel ist es, die sehr umfangreiche Mängelliste (geführt durch den Fachdienst Gebäudemanagement) abzuarbeiten bzw. zu minimieren.

Zum heutigen Zeitpunkt befinden sich im wesentlichen folgende Punkte noch auf der Liste

- Bodenbelag – Feedback des Herstellers nach Vor-Ort-Termin wird erwartet
- Druckschwankende Trinkwasserversorgung – Ursachenforschung gem. Protokollierung läuft
- Entsalzung – Wasserzähler werden eingebaut zur Messung
- Entwässerung Schulhof – bekannte Verbesserungsmaßnahmen für die Herbstferien geplant
- Spielhügel – Rückbau mit Haushalt möglich
- Bolzplatz – Untergrund in der Bewertung durch Fachplaner
- Verdunklung Fachräume – Umsetzungsidee in Abstimmung
- Pläne – Anpassung / Überarbeitung nach Umsetzung von festgelegten Maßnahmen (z.B. Revisionspläne zur Entwässerung Schulhof)

aufgestellt:

Fachbereich I