

Adapteo GmbH · Hugentottenallee 167 · 63263 · Neu-Isenburg

Gemeinde Hoppegarten
 Der Bürgermeister
 Lindenallee 14
 15366 Hoppegarten

Kundenr. : 20029A304507

Nachtrag 03
Mietzeitverlängerung 01.01.2027 - 31.12.2028

Bauvorhaben temporäre Erweiterung Lenne Oberschule Hoppegarten

Projektnr. 30450720029A304507

Seite: 1
 Datum: 04/06/2025

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €	
05	Nachtrag 03				
05.010	Mietzeitverlängerung 01.01.2027 - 31.12.2028				
	24,000	Mo	19,100.31	458,407.44	
05	Nachtrag 03			458,407.44	
	Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt	Brutto
	458,407.44	Mehrwertsteuer	19.00	87,097.41	545,504.85
Netto-Angebotssumme in €				458,407.44	

SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG

05 Nachtrag 03 458,407.44

Netto-Angebotssumme in € 458,407.44

Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt	Brutto
458,407.44	Mehrwertsteuer	19.00	87,097.41	545,504.85

Angebotspreis in € 545,504.85

Dieser Betrag entspricht in Euro :

Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt	Brutto
458,407.44	Mehrwertsteuer	19.00	87.097,41	545,504.85

Angebotspreis in Euro 545,504.85