



Art des Dokuments:	Gremium	Verantwortlich:	Status:	Seite:	Datum:
IV	GV-Gemeindevertretung	FB I	öffentlich	Seite 1 von 2	02.09.2026

Ö 5 – Mitteilung des Bürgermeisters

Sachstand zu den Mahdarbeiten und den eingesetzten Big Bags

Die Mahdarbeiten wurden in drei Losen ausgeschrieben. Die Lose 1 und 2 wurden an ein Unternehmen vergeben, Los 3 an ein weiteres Unternehmen.

Das mit Los 3 beauftragte Unternehmen hat den ersten vollständigen Mahddurchgang im Ortsteil Münchehofe sowie im Gemeindeteil Waldesruh bereits abgeschlossen.

Bei den Losen 1 und 2 ist der erste Mahddurchgang hingegen noch nicht vollständig abgeschlossen. Derzeit werden weiterhin Arbeiten im Ortsteil Hönow durchgeführt. Nach inzwischen nahezu sechs Wochen ist die Mahd dort noch nicht vollständig abgearbeitet.

Zu berücksichtigen ist, dass die regulären Arbeiten aufgrund der Einschulungen priorisiert werden mussten und dadurch kurzzeitig für eine Woche unterbrochen werden mussten. Im Ortsteil Dahlwitz-Hoppegarten wurde mit dem ersten Mahddurchgang bislang noch nicht begonnen; ausgenommen hiervon ist der Schulbereich, der im Zusammenhang mit der Einschulung bereits bearbeitet wurde.

Das mit den Losen 1 und 2 beauftragte Unternehmen wurde aufgrund des bisherigen Arbeitsfortschritts aufgefordert, bis zum 11.09.2026 einen Zeitablaufplan für die noch ausstehenden Arbeiten vorzulegen. Gleichzeitig wurde das Unternehmen aufgefordert, die Einsatzplanung anzupassen und die erforderlichen personellen und technischen Ressourcen so zu disponieren, dass die Mäharbeiten insbesondere in Dahlwitz-Hoppegarten nunmehr gleichzeitig und kontinuierlich durchgeführt werden können.

Dabei wird berücksichtigt, dass der erste Mahddurchgang aufgrund des teilweisen starken Bewuchses einen erhöhten Zeitaufwand verursachen kann. Gleichzeitig hatte das Unternehmen bereits vor der Vergabe schriftlich bestätigt, beide Lose sowohl personell als auch maschinell bedienen zu können.

Aktueller Stand: Das Unternehmen befindet sich derzeit weiterhin im Bereich Hönow.

Entfernung der Big Bags in Hönow

Die im Zuge der Mahdarbeiten eingesetzten Big Bags stehen teilweise bereits seit mehreren Wochen im öffentlichen Straßenraum.

Das beauftragte Unternehmen wurde daher aufgefordert, die Lagerung der Big Bags im öffentlichen Raum auf das erforderliche Maß zu beschränken und bereits eingesetzte Big Bags unverzüglich abzuholen. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass auch künftig eine zeitnahe Abholung sicherzustellen ist.



Art des Dokuments:	Gremium	Verantwortlich:	Status:	Seite:	Datum:
IV	GV-Gemeindevertretung	FB I	öffentlich	Seite 2 von 2	02.09.2026

Ein konkreter Abholtermin für die derzeit in Hönow befindlichen Big Bags liegt der Verwaltung zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Die Entfernung wurde gegenüber dem Unternehmen entsprechend eingefordert und wird von der Verwaltung weiter nachgehalten.

aufgestellt:

Fachbereich I