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 Beschlussvorlage DS 215/2016/14-19 
 Status: 

Datum:  
öffentlich 
22.12.2016 

Fachbereich: 

Bearbeiter: 

Einreicher: 

Fachbereich I - Infrastruktur/Bau 

Frau Hinkel 

Bürgermeister 

Betreff: Erweiterung Standort Lennè Oberschule mit Grundschulteil und Hort/Kita 
Kinderkiste 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Status 

Bau- und Umweltausschuss 09.01.2017 Kenntnisnahme Ö 
Ausschuss für Jugend, Bildung, Kultur und Sport 10.01.2017 Kenntnisnahme Ö 
Haushalts- und Finanzausschuss 12.01.2017 Kenntnisnahme Ö 
Hauptausschuss 07.02.2017 Kenntnisnahme Ö 
Gemeindevertretung 20.02.2017 Entscheidung Ö 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Erweiterung der Kapazitäten am 
Standort der Peter Josef Lenné Oberschule mit Grundschulteil und Kita Kinderkiste auf der 
Grundlage der Umsetzung der Variante … 
 
Variante 1: 
Umsetzung des Beschlusses DS 159/2016/14-19 und Durchführung einer Gesamtvergabe 
zur Realisierung 
 
Variante 2: 
Teil 1: Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens zum Neubau Kita Kinderkiste (mit 
Kita- und Hortteil) im nahen Umfeldbereich zum bestehenden Standort durch einen Inves-
tor und Abschluss eines Nutzungsvertrages als Mietkaufmodell zwischen Gemeinde und 
Investor. 
Teil 2: Umbau der bisherigen durch Hort und Kita genutzten Gebäude für die Schulnutzung 
durch die Gemeinde. 
Teil 3: Neubau Mensa und Einfeldturnhalle mit Bibliothek durch die Gemeinde als Gesamt-
vergabe.  
 
 
Sachverhalt: 
 
Auf dem Schulcampus der Peter Joseph Lenné Oberschule mit Grundschulteil befinden sich die 
Grund- und Oberschule und die kombinierte Kita- und Horteinrichtung Kinderkiste. 
 
Im November 2014 wurde eine Analyse der Schüler- und Hortzahlen getrennt nach den Schul-
standorten vorgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass ca. 270 Hortplätze in der Kita Kinderkiste 
bis zum Jahr 2020/21 benötigt werden, wenn man sich die Entwicklung der Kinderzahlen im Orts-
teil Dahlwitz-Hoppegarten ansieht und von dem Nachfrageverhalten der letzten zwei Jahre aus-
geht.  

Nach den Zahlen des Einwohnermeldesamtes von November 2016 ergibt sich eine Steigerung der 
benötigen Kapazität für den Hort bis 2022:  
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Jahr 

Hortkinder 
Lenné Schu-
le (Kita Kin-

derkiste) 

Grund-
schüler 

Lenné Schu-
le 

Versor-
gungsgrad 

01.09.2017 283 422 67% 

01.09.2018 301 449 67% 

01.09.2019 325 485 67% 

01.09.2020 328 490 67% 

01.09.2021 327 488 67% 

01.09.2022 325 485 67% 

 

Der Versorgungsgrad lag in den Jahren 2014-2016 bei 66-67%. 

Die aktuell bis zum 31.07.2018 befristete Betriebserlaubnis für die Kita vom 05.08.2015 erlaubt die 
Betreuung von 320 Kindern im Alter von 0 Jahren bis einschließlich Grundschul alter. Wird die Be-
fristung nicht verlängert, erhalten wir für das Objekt eine reguläre Erlaubnis für 177 Plätze. Das 
ergäbe ein Minus von 143 Plätzen (320-177). 
 
Hinsichtlich der Klassen- und Fachraumkapazitäten ist festzustellen, dass ab dem Schuljahr 
2019/20 31 Klassenzüge an der Lenné Grund- und Oberschule lernen werden; eine Begrenzung 
der Kapazitäten für den SEK I- Bereich ist dabei nicht berücksichtigt. 
 

Schülerzahlen Peter Joseph Lenné Oberschule mit Grundschulteil   

Klassen- 
stufe 

Zügigk. Zügigk. Zügigk. Zügigk. Zügigk. Zügigk. Zügigk. 

Schülerzahl Schülerzahl Schülerzahl Schülerzahl Schülerzahl Schülerzahl Schülerzahl 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

1 
4 Flex, 1R 4 Flex, 1 R 4 Flex, 1R 4 Flex, 2R 4 Flex, 1R 4 Flex, 1R 4 Flex, 1R 

80 81 78 92 78 79 77 

2 
4 Flex, 1R 4 Flex, 1 R 4 Flex, 1 R 4 Flex, 1R 4 Flex, 2R 4 Flex, 1R 4 Flex, 1R 

81 80 81 78 92 78 79 

3 
3 3 3 3 3 4 3 

73 81 80 81 78 92 78 

4 
2 3 3 3 3 3 4 

56 73 81 80 81 78 92 

5 
2 2 3 3 3 3 3 

52 56 73 81 80 81 78 

6 
2 2 2 3 3 3 3 

59 51 56 73 81 80 81 

Zügigkeit 15 16 17 19 19 19 19 
Schüler-
zahl  401 422 449 485 490 488 485 

      
  

Klassen- 
stufe 

Zügigk. Zügigk. Zügigk. Zügigk. Zügigk. Zügigk. Zügigk. 

Schülerzahl Schülerzahl Schülerzahl Schülerzahl Schülerzahl Schülerzahl Schülerzahl 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

7 
3 3 3 3 3 3 3 

67 72 69 69 69 69 69 

8 
3 3 3 3 3 3 3 

71 68 72 69 69 69 69 

9 
3 3 3 3 3 3 3 

76 71 68 72 69 69 69 

10 2 3 3 3 3 3 3 
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43 76 71 68 72 69 69 

Zügigkeit 11 12 12 12 12 12 12 
Schüler-
zahl  257 287 280 278 279 276 276 

      
  

Zügigkeit 
Schule 
gesamt 

26 28 29 31 31 31 31 

 

Momentan sind 25 Klassen-, 10 Fach- und 2 Teilungsräume vorhanden. Demnach fehlen 6 Klas-
senräume. Weiterhin ist die Größe des Speiseraums mit 72 Sitzplätzen problematisch, es sollten 
ca. 125 Sitzplätze zur Verfügung gestellt werden. Es ergibt sich auch der Bedarf nach einem weite-
ren Turnhallenfeld. 
 
Zur Lösung des Problems ergeben sich zwei Varianten: 
 

1. Variante 
 

Umsetzung des Beschlusses DS 159/2016/14-19, d.h. Nutzung der Häuser I, III und IV für den 

Hortbetrieb, der Neubau eines Schulgebäudes mit 8 Klassenräumen für den Grundschulteil 

und 3 Fachräumen auf dem Gelände der Schule, Neubau einer Mensa, Einfeldturnhalle und 

Bibliothek sowie der Umbau von Haus 5 für den Schulbetrieb, Errichtung einer Kita durch 

einen priv. Träger am Standort Köpenicker Str. 4 

Folgende Vorteile ergeben sich bei Variante 1: 
 

- Der Hort erhält durch die Nutzung der Häuser I, III und IV eine Kapazität von ca. 327 Plät-
zen und wäre für die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt. 

- Die Planungsunterlagen zur Umsetzung des Beschlusses 159/2016/14-19 sind als Vorpla-
nung zum großen Teil vorhanden. 

- Entstehung eines modernen Schulgebäudes, Schaffung gleichwertiger Lernbedingungen 
analog dem geplanten Neubau der Gebrüder Grimm Grundschule im OT Hönow 

- Berücksichtigung eines neugestalteten erweiterten Verkehrs- und Parkbereiches auf der 
nördlich vorgelagerten Fläche (Richtung Neuer Hönower Weg) 

 
Die Nachteile sind: 
 

- Die Betreuung der Kitakinder (0 Jahre bis Schuleintritt) müsste vorübergehend an dem 
Standort unterbrochen werden, zumindest bis sinkende Hortkinderzahlen eine Betreuung 
von Kitakindern wieder zulassen. Wir werden hier versuchen, ein Konzept für die gemein-
same Betreuung von Hortkindern mit ca. 25-30 Kindern ab 5 Jahren (Vorschule) zu entwi-
ckeln, um das jetzige Konzept der Einrichtung ein Stück beibehalten zu können. 

- Der Beschluss zur Planung eines Neubaus DS 159/2016/14-19 sieht 11 Räume vor. Durch 
die Nutzung von Haus IV für den Hortbetrieb müssen für die Schule 9 Schulräume kom-
pensiert werden (6 Klassenräume und 3 Fachräume). Durch die wachsenden Schülerzah-
len ergäbe sich ein weiterer Bedarf von 6 Klassenräumen (derzeit mit Haus IV 25 Klassen-
räume vorhanden, ab Schuljahr 2019/20 31 Klassen). 
Hier muss dann in „Spitzenzeiten“ wieder eine Doppelnutzung von Schule-Hort erfolgen. 

 
Kosten: 

 

Neubau Schule (5,8 Mio €), Mensa/ Bibliothek) (2,8 Mio €), Einfeldturnhalle  
(2,0 Mio €), Umbau HS 5 (0,23 Mio €), Umbau Haus IV (1,4 Mio €)   
gesamt ca. 12,23 Mio € 

 
 

2. Variante  
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Teil 1: Neubau Hort/Kita Kinderkiste im nahen Umfeldbereich zum bestehenden 
Standort durch einen Investor und Abschluss eines Nutzungsvertrages als Miet-
kaufmodell zwischen Gemeinde und Investor 
Teil 2: Umbau der bisherigen durch Hort und Kita genutzten Gebäude für die Schul-
nutzung durch die Gemeinde 
Teil 3: Neubau Mensa und Einfeldturnhalle/Bibliothek durch die Gemeinde als Ge-
samtvergabe 

 
 

Folgende Vorteile ergeben sich bei Variante 2: 
 

- Das Schulgelände erfährt einen Flächengewinn. Der Raumbedarf für alle Nutzungsarten 
wird realisiert, ohne notwendige Doppelnutzung. Im Flachbau (Haus III) können drei Klas-
senräume und ein Teilungsraum, im Haus I können 5-6 Klassenräume und ein Teilungs-
raum entstehen.  

- Hort und Kita können weiterhin als kombinierte Einrichtung arbeiten und die Einrichtung 
kann zukünftig auch als Konsultationskita des Landes Brandenburg mit dem Schwerpunkt 
Fachkräfteausbildung weiter bestehen.  

- Die Kita bietet die Möglichkeit Kinder von 0-12 Jahren zu betreuen - der Schulcampus mit 
Oberschule bietet die Möglichkeit Kinder von der 1. bis zur 10. Klasse zu beschulen, so 
dass Kinder von 0 bis ca. 16 Jahren an einem Campus betreut werden können. 

- Einbeziehung eines Verkehrs- und Parkbereiches auf angrenzenden Flächen 
 
Die Nachteile sind: 
 

- Die Räume in den Häusern III und I sind mit ca. 50 qm eher ungünstig für die Schulnut-
zung mit einer Frequenz von 28 Schülern, wobei die Räume in Haus III baulich vergrößert 
werden können und die Räume in Haus I mit z.B. einer separaten Garderobe auch für den 
Schulbetrieb nutzbar sind.  

- Die Schulleitung sieht Schwierigkeiten in der erweiterten Größe des neu entstehenden Au-
ßenschulbereiches und der Vielzahl der Unterrichtshäuser. Sie weist darauf hin, dass der 
Schulbetrieb sehr stark räumlich aufgeteilt und damit das Schulkonzept beeinträchtigt wer-
den würde. 

- Das Schulhofgelände wird durch die räumliche Anordnung von Haus III zerschnitten. Die 
Schulleitung merkt kritisch an, dass sie ihre Aufsichtspflicht nach Schulgesetz nicht mehr 
ausreichend gewährleisten kann. 

- Für die Umbaumaßnahmen Häuser I und III liegt noch keine Planung vor! 
- Der Verkehrs- und Parkbereich soll auf teilw. nicht gemeindeeigenen Flächen errichtet wer-

den, diese müssen noch erworben werden! 
 
 
Kosten: 
 

Mietkauf Hort/ Kita einschl. Grundstück über 15 Jahre mtl. 50.000 € (gesamt 9 Mio €), Men-
sa/ Bibliothek (2,8 Mio €), Einfeldturnhalle (2,0 Mio €), Umbau HS 5 (0,23 Mio €), 
Umbau Häuser I und III (0,8 Mio €) 
gesamt ca. 14,83 Mio € (hierin nicht enthalten Kosten für Grunderwerb Verkehr/ Parken) 
 
 

 
 
 
  
Karsten Knobbe 
Bürgermeister 
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