
Rennbahngemeinde
Hoppegarten
Fachbereich 01

Lenné Oberschule – Schulcontainer - Was steht an?

Vergaben

Fundament- und Freianlagen: 
- Submission 26.05.2021
- 1 Angebot
- KS 124 Tsd. EUR  → 147 Tsd. EUR
Zur Zeit in der Auswertung (LPH 7)

IT und ELT Leistungen: 
- Submission 25.05.2021
- kein Angebot
- KS 25 Tsd. EUR
Zur Zeit Markterkundung mit beschränkter Ausschreibung

07 bis 08/2021 Erd- und Gründungsarbeiten
08 bis 10/2021 Stellung Containermodule und Ausbau

11/2021 Abnahmen und Sachverständigenprüfungen
ab 12/2021       Ein- Umzug möglich

Termine

Kosten 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für die Feststellung bezüglich Sanierung 
oder Neubau mit Abbruch der Grundschule.

30.800 EUR
5.000 EUR unvorhergesehenes

200 EUR Rundung
36.000 EUR

36 Tsd. EUR sind aus der Investmaßnahme I212 160 103, Neubau Lenné OS nach Aufhebung Sperrvermerk zu entnehmen (10.06.2021).


