
Sachstand Technik Gemeinde Gemeindesaal 
 
Die Firma Elektroakustik Neuenhagen (nachfolgend ELA-Nhg) hat Ende 
Juni 2022 durch Beschluss der Gemeindevertretung den Auftrag erhalten, 
die Erneuerung der Konferenzanlage im Gemeindesaal durchzuführen. 
Das Ende der Ausführungsfrist wurde im Rahmen der öffentlichen 
Ausschreibung im Vorfeld auf den 31.12.2022 festgesetzt. 
 
Am 8.11.2022 hat uns ELA-Nhg informiert, dass einzelne Positionen aus 
dem Leistungsverzeichnis von den jeweiligen Herstellern noch nicht an 
ELA-Nhg geliefert wurden, so dass die Anlage in diesem Jahr 
voraussichtlich nicht in vollem Umfang in Betrieb gehen kann. Im 
Einzelnen handelt es sich bei den fehlenden Positionen um die neue 
Leinwand, die Lautsprecherhalterungen, 18 der 33 Sprechstellen und 
das sog. Rollrack, in welches die neue Technik eingebaut wird. Das 
Rollrack soll bis Anfang Dezember, passend zum geplanten 
Ausführungsbeginn geliefert werden. Für alle anderen Komponenten steht 
momentan noch kein verbindlicher Liefertermin fest. 
 
Dennoch ist geplant, die Anlage am 6. und 7. Dezember im Gemeindesaal 
zu installieren. Die bestehende Leinwand würde dann noch so lange in 
Betrieb bleiben, bis die neue nachgeliefert und eingebaut wird. 
Entsprechend wird mit den Lautsprecherhalterungen verfahren. Die 
bestehenden Decken-Lautsprecher werden noch so lange weiter genutzt, 
bis die neuen Halterungen nachgeliefert werden und dementsprechend 
die neuen Lautsprecher montiert werden können.  
Für die fehlenden Tischsprechstellen wird es bis zur Nachlieferung keinen 
Ersatz geben. Die Anzahl von 15 Stück inklusive einer 
Präsidentensprechstelle reicht aber aus, um den normalen 
Sitzungsbetrieb mit ggf. geringen Komforteinbußen aufrecht zu 
erhalten. 
 
Für Rückfragen oder bei Problemen steht der FB III/EDV gern zur 
Verfügung. 
 
Ulrike Kämpf, FBL 
 
 
 
 


