

Aufstellung Straßenausbau / Straßeninstandsetzung in Dahlwitz - Hoppegarten Stand 03 / 2014				
Straße	Planung	Realisierung	Kosten	Sonstiges
R. Breitscheid-Str./Magazinstr.	2013	2014 - 2015	2.300.000,-€	Gesamtsumme im HH Entwurf 2014
Brücke Alte Berl. Str.	2013	2014	430.000,-€	Gesamtsumme im HH Entwurf 2014
Alter Feldweg	2014	2015	550.000,-€	Erschließung Clinton
Gehweg Im Busch	2013	2014	50.000,-€	nur Gehweg mit Beleuchtung
Eichenstraße	2014	2015	30.000,- / 300.000,-	Zustand 5
Hegelstr.	2015	2016	mit Gehweg 570.000,-€	Beschluss Ortsbeirat v. 23.01.2014, Zustand 5
Waldstr.	2016	2017 u. 2018	445.000,- / 360.000,-€	Länge 1.210m, daher 2 Abschnitte
Buchenstr.	2020	2021	94.000,-€	ohne Gehweg
Kiefernstr.	2021	2022	210.000,-€	ohne Gehweg
Heidemühler Weg R. Berlin	2018	2019	347.000,-€	ohne Gehweg
Körnerstr.	2017	2018	102.000,-€ + Gehweg	Beschluss Ortsbeirat v. 23.01.2014, Zustand 5
An der Trainierbahn	2022	2023 - 2024	590.000,-€	2 Bauabschnitte, ohne Gehweg, Zustand 5
K. Marx - Str. (ab H.-Heine Pro)	2024	2025	100.000,-€	Zustand 5
Köpenicker Allee Ortsdurchf.	2019	2020	1.500.000,-€	Zustand schlecht n. Gutachten der Verwaltung
Höhenweg	2014	2015	135.000,-€	Zustand 5
Mitschurinweg	2015	2016	99.000,-€	Zustand 5
Alte Berliner Str.	2025	2026 - 2027	550.000,-€	Zustand 4, Teil von Köp. Str. - Kaiserempel
Carenaallee			60.000,-€	Zustand 4, Notrep. 2014, wenn finanz. Mittel im HH
Bollensdorfer Weg(B1-Kölle)	2024	2025	150.000,- €	Zustand 4
Karl Weiss-Str.			240.000,-€(Grundausbau)	Zustand 4, Notrep. 2015, wenn finanz. Mittel im HH (Gew.)
Mönchsheimer Weg	2026	2027 - 2028	580.000,-€	Zustand 4
Neubauernweg, oberer Teil	2016	2017	91.000,-€	Zustand 5, aber wenig Anwohner

Eine Verschiebung der Maßnahmen in Abhängigkeit der finanziellen Lage der Gemeinde Hoppegarten ist bei Beibehaltung der Reihenfolge jeder Zeit möglich.

Die Auflistung wurde seitens des Ortsbeirats Dahlwitz - Hoppegarten am 06.03.2014 mehrheitlich bestätigt