



Birkenplatz (Hönow) - Spielplatz Zauberwald

Termine



Stamm-Trommel



Große Tiermaut



Karussell



Spiel mit Dach



Heckenhaus



Cellarhaus



Fahrweiliger



Erntehilf



Heckenhaus



Dachweiliger



Zauberburg




Kleine Tiermaut




Tierhof mit Käsestrolch, Schneestrolch, Baumstumpf, Fackelstrolch und Trübsack



Fackel



Selbstbau von Dachweilern



Doppel Dachweilern

Rennbahngemeinde Hoppegarten Feldweg 1 12557 Hoppegarten	
Projekt: BV Spielplatz Zauberwald, Erweiterung im Ortsteil Zauberwald, Hoppegarten	
Stand: 05.04.2021	
Verfahren: BSBF + BSBF/BSB	Maßstab: 1:200
Landschaftsarchitekturbüro Hoppegarten Landschaftsarchitekturbüro Hoppegarten Landschaftsarchitekturbüro Hoppegarten	
M 11/19	

Entwurfsplanung	30.04.2021
Ausführungsplanung	10.05. – 28.05.2021
Ausführungsplanung	10.05. – 25.06.2021
Leistungsverzeichnis	31.05. – 11.06.2021
Leistungsverzeichnis	28.06. – 09.07.2021
Prüfung und Abstimmung	18.06.2021
Prüfung und Abstimmung	16.07.2021
Submission	30.07.2021
Submission	27.08.2021
Prüfen- und Werten	13.08.2021
Prüfen- und Werten	10.09.2021 (!!!)
politische Freigabe	06.09.2021
Zuschlag	13.09.2021
Baubeginn	20.09.2021
Fertigstellung	Frühjahr 2022
Entwicklungspflege bis	30.09.2024



Am Friedhof/DaHo

Anforderung an Spielgeräte der Schüler 5.Klasse Lenne Schule

Sichern von zu erhaltendem Bewuchs	246 €
Roden von Bewuchs	2.500 €
Beseitigen von Verkehrs- und Spielanlagen	800 €
Bodenbewegung	15.370 €
Sonstige Herrichteleistungen	2.404 €
Vegetationstechnische Oberbodenarbeiten	2.515 €
Vegetationstechnische Bodenverbesserung	770 €
Müll- und Abfallbehälter	600 €
Ortsfeste Gartenbänke und -tische	1.500 €
Fahrradständer	480 €
Beschilderung	400 €
Zäune und Tore	10.600 €
Spielgeräte	91.100 €
Wege	14.580 €
Pflanzarbeiten	2.735 €
Rasendarbeiten	800 €
Pflege	1.540 €
Sonstige Außenanlagen - Stundenlöhne	1.060 €
Summe NEUGESTALTUNG SPIELPLATZ FRIEDHOF	150.000 €
MwSt. 19,00 %	28.500 €
Summe Kostenschätzung	178.500 €



Kosten Hö und DaHo Gesamt

490.098,00 €	Kostenberechnung Spielplatz Birkenplatz/Hö (netto)
+ 150.000,00 €	Kostenschätzung Spielplatz Am Friedhof/DaHo (netto)
640.098,00 €	Baukosten (netto)
+ 122.103,49 €	Planungskosten (netto)
+ 111.932,27 €	Planungskosten (netto)
752.030,27 €	
+ 75.030,27 €	10 % Unvorhergesehenes / Sicherheit
828.233,30 €	Bau- und Planungskosten (netto)
+ 157.174,33 €	19 % Mehrwertsteuer
984.407,62 €	Bau- und Planungskosten (brutto)
+ 15.592,38 €	Rundung
1.000.000,00 €	

Empfehlung:

Auftragsänderung nach § 47 UVGO Abs. 2

(2) Darüber hinaus ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht ändert und der Wert der Änderung nicht mehr als 20 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt. Bei mehreren aufeinander folgenden Änderungen ist der Gesamtwert der Änderungen maßgeblich.