TERMINPLAN

Fertigstellung: 31.12.2019 Version: Index: B

Gesehen: Erstellt von: Hr. Frank

PROJEKT: **Neubau Grundschule Hoppegarten**

KOMMENTAR: Gesamtablauf

AUFTRAGGEBER: Gemeinde Hoppegarten

AUFTRAGNEHMER: Implenia Hochbau GmbH, ZN Wohnungsbau Jena, Closewitzer Straße 4E, 07743 Jena

Implenia

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende
	Neubau Grundschule Hoppegarten			
1	**Vertragstermine**	17.01.2018	509t	31.12.2019
2	**Antrag Baugenehmigung**	17.01.2018		17.01.2018
3	**Gesamtfertigstellung**	31.12.2019		31.12.2019
4	**Planungsleistung**	09.11.2017	212t	31.08.2018
5	**Genehmigungsplanung**	09.11.2017	60t	17.01.2018
6	**Erteilung Baugenehmigung (Bauherrenmitwirkung)**	11.04.2018		11.04.2018
7	**Ausführungsplanung**	04.12.2017	195t	31.08.2018
8	**Übergabe Baufeld**	22.03.2018		22.03.2018
9	**Baustelleneinrichtung**	19.03.2018	20t	13.04.2018
10	**Erdarbeiten**	16.04.2018	32t	29.05.2018
11	Aushubarbeiten Turnhalle inkl. Aufzugsunterfahrt	16.04.2018	10t	27.04.2018
12	Grundleitungsarbeiten	16.04.2018	10t	27.04.2018
13	Elektrozuleitung	16.04.2018	10t	27.04.2018
14	Bodenverbesserungsmaßnahmen (Kalk)	09.05.2018	10t	22.05.2018
15	Herstellung Gründungspolster	23.05.2018	5t	29.05.2018
16	**Grundschulgebäude inkl. Turnhalle**	09.11.2017	457t	09.08.2019
17	**Rohbau**	30.04.2018	199t	31.01.2019
18	**Außenhülle**	09.11.2017	457t	09.08.2019
19	**Dachabdichtung**	09.11.2017	387t	03.05.2019
20	**Fenster und Außentüren**	09.11.2017	362t	15.03.2019
21	**Außenfassade**	09.11.2017	457t	09.08.2019
22	**Innenausbau**	08.10.2018	300t	29.11.2019
23	TGA Rohinstallation	08.10.2018	135t	12.04.2019
24	TGA Feininstallation	23.04.2019	91t	27.08.2019
25	Stahlblechtüren (Brandschutztüren)	25.02.2019	10t	08.03.2019
26	Alu-Glastürelemente	11.06.2019	59t	30.08.2019
27	Innenputzarbeiten	01.04.2019	75t	12.07.2019
28	Trockenbau	04.03.2019	145t	20.09.2019
29	Fenster/Glasfassade/Sonnenschutz	18.10.2018	125t	08.04.2019
30	Schlosserarbeiten	07.02.2019	47t	12.04.2019
31	Estrich	25.03.2019	60t	14.06.2019
32	Malerarbeiten	15.04.2019	125t	04.10.2019
33	Bodenbelag (Weiche Böden)	15.07.2019	60t	04.10.2019
34	Fliesen (Harte Böden)	20.06.2019	55t	04.09.2019
35	Tischler, Rammschutz, mobile TW, Fensterbänke	29.07.2019	45t	27.09.2019
36	Innentüren	20.06.2019	60t	11.09.2019
37	Aufzugsanlage	18.02.2019	48t	24.04.2019
38	WC-Trennwände	19.07.2019	10t	01.08.2019
39	Baukonstruktive Einbauten, Möblierung	08.07.2019	80t	25.10.2019
40	Umzug Bestandsmobiliar	09.09.2019	35t	25.10.2019
41	Schließanlage	05.08.2019	30t	13.09.2019
42	Feinreinigung	01.10.2019	44t	29.11.2019
43	**Freianlagengestaltung**	21.01.2019	229t	05.12.2019
44	**Rohbau OTZ**	09.11.2017	297t	28.12.2018
45	**Ausbau OTZ**	01.01.2019	235t	25.11.2019