Nr.	Straße	von <-> bis	Vorhaben	Förderprogramm Antragsdatum	Abstimmung mit	Begründung für - wider (Abstimmungen - Abhängigkeiten)	Ausbau- länge	Zeit- raum	Planungs-kosten	Zeit- raum	Schätzkosten (ohne Eingriffs- und Ausgleichs- kosten)
W1	Köpenicker Allee	H. Heine Promenade <-> Heidemühler Weg	Geh- /Radweg Verbreiterung beidseitig	Rili KStB Bbg 21	LS		3.200 m	2022	55.000,00 €	2023	704.000 €
	I215410114			30.12.2021	LK MOL						
W2	Köpenicker-Heidemühler	Köpenicker Allee/Heidemühler Weg	Mittelinsel/Querungshilfe				30 m	2022	30.000,00 €	2023	
W3	Köpenicker Allee	Köpenicker Allee/Mahlsdorfer Allee	Ausbau Buswendeschleife		mobus, BVG	zwei Busse nebeneinander	30 m	2022	25.000,00 €	2023	250.000,00 €
						kein Platz, Radius ausreichend					
W4	Heidemühler Weg	Heidemühler Weg <-> Berliner Stadtgrenze	Reitweg innerhalb Reitwegenetz	Rili KStB Bbg		Baukosten in Ausbau	570 m	2021	5.000,00 €	2022	25.000,00 €
				bis 2023		Heidemühler Weg					
W5	Köpenicker Allee	Köpenicker Allee <-> Friedrichshagener Ch. (L339)	Kreisverkehr	Rili KStB Bbg	LS	alternative Verkehrsführung	250 m	'17 - '23	350.000,00 €	'24 - '26	1.000.000,00 €
			zusätzlicher Rechtsabbieger zur B1 erforderlich	bis 2023	Eigentümer	ab Friedhofstr. durch NSG erschwert					
M1	Dahlwitzer Landstraße	OT Münchehofe <-> Anschluss Berlin (R2)	Beschlußfassung liegt vor!	Rili KStB Bbg	LS, UNB	Anbindung Radwegenetz Berlin	2.900 m	2022	202.500,00 €	2023	1.525.000,00 €
	I205410112			bis 2023	Eigentümer	Schulweg					
M2	Geh-/Radweg 2020/2021	von Münchehofe bis B1 (R1)	Beschlußfassung liegt vor!		Eigentümer	Grunderwerb aussichtslos!?	550 m	2021	26.750,00 €	2022	200.000,00 €
	I205410111		Druck auf LS für Radweg an B1 Fredersdorf bis Dahlwitz			Baufirma bereits gebunden!					
D1	Dahlwitzer Landstraße	Berliner Stadtgrenze <-> Dahlwitzer Landstraße	Radweg als wassergebundene Decke	Rili KStB Bbg	UNB	sehr schwierig, da NSG	600 m	ab 2024		langfristig	
			Reitweg innerhalb Berliner Reitwegenetz								
D2	Köpenicker Allee	Friedhofstr. <-> B1	Geh- /Radweg Westseite (Umverlegung L339, siehe W5)		LS, Eigentümererhöhter Grunderwerb nötig		960 m	2022	48.000,00 €	2023	350.000,00 €
D2a	B1	Querung der B1	Fußgängerampel -> Verlegung auf westliche Seite		LS	Neubau LSA, Änderung Planung		2022		2023	
D3	Friedrichshagener Ch. (L339)	Dahlwitzer Landstraße <-> Köpenicker Allee	Geschwindigkeitsreduzierung von 70 auf 60 km/h		LS, SVA	Polizei Unfallhäufigkeit	2.070 m	2022		2022	
						Stellungnahme LS offen					
D4	Neuer Hönower Weg (L339)	B1 <-> S-Bahn Birkenstein	Neu- und Ausbau Geh- /Radweg	Rili KStB Bbg	LS	Befürwortung hinter Mulden	1.870 m	2022	60.000,00 €	2023	450.000,00 €
	I205410114	B1 <-> Wiesenstraße	(siehe D5)	bis 2023	Eigentümer	Ablehnung RW-Kanal	1.200 m	2022	30.000,00 €	2023	200.000,00 €
D5	Neuer Hönower Weg (L339)	Schule <-> Gewerbegebiet	Buswendeschleife	Rili ÖPNV Invest	LS, mo-bus	Klärung Erschließung					
D5a	Neuer Hönower Weg (L339)	Schule <-> Gewerbegebiet	Kreisverkehr		SVA	Planung Lenné Schule/Parken				Standort Schulgebäude	
D6	Neuer Hönower Weg (L339)	Neuer Hönower Weg -> Wiesenstraße	Abbiegespur in Wiesenstraße (D4 Plg. Geh- /Radweg)		LS	im Verkehrsgutachten geprüft	40 m				
		Neuer Hönower Weg -> Wiesenstraße	Kreisverkehr			Ablehnung vom LS					
D7	Rudolf-Breitscheid-Straße	Gehweg (Nutzung als Radweg!?)	Umlaufsperrern durch Altstadtpoller ersetzen		UDB	Antrag Denkmalschutzbehörde		2021		2022	
		Dorfanger (verkehrsberuhigter Bereich)	Neuordnung Buslinien (verlängerte Fahrzeiten)		mo-bus						
D8	Alte Berliner Straße	Alte Berliner Straße <-> Kaiser-Pavillon	Radwegmarkierung (Fahrradbedarfsstreifen)	Rili KStB Bbg		in 30-Zone keine Markierung	860 m	2022	1.500,00 €	2022	10.000,00 €
						Klärung Anwohnerparken					
D9	Digitalstraße	Digitalstraße -> B1	Rechtsabbieger/Einfädelspur		WSE	Abwasserpumpwerk	50 m				
					LS	Ablehnung, erneutes Gespräch					
D10	Köpenicker Straße	B1 -> Köpenicker Straße	Abtrennung! Ein-/Ausfahrt ermöglichen		LS	Ablehnung der Abtrennung					
			(Kreisverkehr, siehe W5, D2a)			LS Planfeststellung KP B1/Neur Hönower Weg		2021			

Nr.	Straße	von <-> bis	Vorhaben	Förderprogramm Antragsdatum	Abstimmung mit	Begründung für - wider (Abhängigkeiten)	Ausbau- länge	Zeit- raum	Planungs-kosten	Zeit- raum	Schätzkosten (ohne Eingriffs- und Ausgleichs- kosten)
W6	Heidemühler Weg	Stadtgrenze Berin <-> Ahornstraße	Straßenausbau, Reitweg					2022	60.000,00 €	2023	420.000,00 €
H1	L338	Bamberger Straße <-> L33	Neubau Radweg	Bundeamt für Güterverkehr		Anbindung ZR1/R1, Ost-Route D9	940 m	2022	50.300,00 €	2023	380.000,00 €
		<i>(1215410101 - Interimslösung)</i>									
H2	Mehrower Straße	Mühlenweg <-> Gemarkungsgrenze	beidseitig unbefestigte Seitenbereiche, trotz Buskap	Rili KStB Bbg			1.200 m		60.000,00 €		450.000,00 €
H3	Eicher Weg	Dorfstraße <-> Mehrower Straße	unbefestigt - Fahrbahn-/Radweg neu				1.900 m		109.250,00 €		831.250,00 €
H4	Am Haussee	L33 <-> Eicher Weg	unbefestigt - Fahrbahn-/Radweg neu	Rili KStB Bbg			870 m		50.025,00 €		380.625,00 €
H5	Mühlenfließ	Brandenburgische Straße <-> L338	Zufahrt Feuerwehr/Radweg								
H6	Libellenstraße	Bamberger <-> Hoppegartener Straße	bereits ausgebaut, Fahrradstraße								
H7	Hoppegartener Str. (L339)	Landesgrenze Berlin <-> Mahlsdorfer Straße	Erneuerung Geh- /Radweg	Rili KStB Bbg 21	LS, LK MOL						685.000 €
				30.12.2021							
H8	Am Lärchengrund	Mahlsdorfer <-> Bogenstraße	bereits ausgebaut, Fahrradstraße								
H9	Am Reiherhorst	Thälmannstraße <-> Bogenstraße	Herstellung Geh- /Radweg	Rili KStB Bbg							