Ingenieurbüro Dr.-Ing. F. Seidel GmbH
Am Wall 33, 15366 Neuenhagen bei Berlin
Tel: 03342-24790, Fax: 03342-247940

Nr.	Vo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1		Funktionalausschreibung Abstimmung AG	15 Tage	Mo 11.03.19	Fr 29.03.19
2		Ausschreibung und Vergabe	43 Tage	Mo 01.04.19	Mi 29.05.19
3		Bauantragserarbeitung durch AN	20 Tage	Mo 03.06.19	Fr 28.06.19
4		Bauantragsbearbeitung Bauamt	89 Tage	Mo 01.07.19	Do 31.10.19
5		Bauphase (witterungsabhängig)	144 Tage	Mo 14.10.19	Do 30.04.20
6		Außenanlagen	39 Tage	Mo 09.03.20	Do 30.04.20



Projekt: Bauablauf Erweiterung L
Datum: Di 05.03.19

Vorgang		Projektsammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Stichtag	
Unterbrechung		Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
Meilenstein		Externer Meilenstein		Manueller Vorgang		Nur Anfang			
Sammelvorgang		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende			